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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zabývá stavebně-technologickým řešením zastřešení průmyslového 
objektu v Brně Přízřenicích. Popisuje řešení dvou různých typů zastřešení plochou 
střechou. Práce obsahuje technickou zprávu objektu, návrh zařízení staveniště, návrh 
vhodných strojů a mechanismů potřebných pro obě varianty, dále řeší širší vztahy 
dopravních tras na staveniště a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. K oběma 
alternativám zastřešení je zpracován kontrolní a zkušební plán, rozpočet a časový 
harmonogram. 
Klíčová slova  
 
Zastřešení, plochá střecha, technická zpráva, rozpočet a časový plán, kontrolní a zkušební  
plán, bezpečnost práce, hydroizolace. 
 
 
Abstract 
 
The thesis deals with solution of technological stage of roofing of industrial building in 
Brno Přízřenice. It describes solution of two various types of roofing. The thesis consists of 
report of the building, suggested construction site installations, proposal of suitable 
machines and mechanisms required for both stages, further it solves wider relations of 
transport lines to construction site and occupational safety and health. Also control and test 
plans, budget and schedule are elaborated for both stages of the building roofing. 
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ÚVOD 
Bakalářská práce je zaměřena na řešení technologické etapy zastřešení. Podkladem pro 
zpracování práce je Přístavba průmyslového objektu v okrajové části města Brna – 
Přízřenice. Zastřešení stavby je navrženo jako dvouplášťová pultová plochá střecha. 
Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými 
deskami. Cílem mé práce je navrhnout vhodné řešení realizace zastřešení objektu. Součástí 
bakalářské práce je návrh technologicky jiného řešení zastřešení. Pro obě varianty bude 
zpracován technologický postup provádění zastřešení, návrh strojní sestavy, položkový 
rozpočet, časový harmonogram a kontrolní a zkušební plán. Původní a zvolená varianta 
zastřešení pak budou zhodnoceny z hlediska finanční nákladnosti. 
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1.1.  Identifikační údaje 
Název akce:  Přístavba objektu AB TEX 
Místo stavby: Vídeňská 140, Brno, parc.č. 769/2 a 769/3 
Katastrální území: Přízřenice 
Stavebník: Antonín Bartoněk 
Projektant:  Ing. Rostislav Čech 
 ČKAIT – 1002837 AI pro pozemní stavby 
1.2. Obecné údaje o území stavby 
Pozemky dotčené stavbou:  parc.č. 769/2 – zahrada – 1073m2 
 parc.č. 769/3 – zastavěná plocha a nádvoří – 27 m2 
Řešené území se nachází v zastavěné části města při ulici Vídeňská v Brně. Na pozemku 
parc.č. 769/2 se nachází stávající výrobní a skladovací objekt firmy AB TEX, k němuž je 
přístavba navržena. Na pozemku se dále nachází zahradní chatka (parc.č. 769/3), která 
bude před započetím stavby zdemolována. Stávající přístup na pozemek je z ulice 
Vídeňská (na východní straně) a Novomoravanská (na západní straně). Pozemek není 
součástí chráněného území ani ochranného pásma památkové zóny a leží mimo zátopové a 
poddolované území. Pozemek je obdélníkového tvaru. Je mírně ve spádu směrem ke 
stávajícímu objektu (na východ) a po celém obvodě oplocený pleteným pletivem do výšky 
2 m se vstupní dvoukřídlou branou. 
1.3. Stavebně architektonické řešení objektu 
Zastavěná plocha: 300 m2 
Obestavěný prostor: 3480 m2 
Užitná plocha: 759,42 m2 
Jedná se o třípodlažní objekt obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 15,0 x 20,0 m 
s pultovou střechou. Výška hřebene +12,600 m, se sklonem střešní roviny 7° a navrženou 
střešní krytinou Borga TR 45 odstín šedá č. 105 (trapézový plech). Střešní žlaby a svody 
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budou provedeny z materiálu Borga. Venkovní omítka je navržena vápenocementová 
štuková hladká přírodního zeleného odstínu. Výplně otvorů budou plastové bílé.  
Stavba bude sloužit pro výrobu, skladování, prodej a administrativu. V 1NP bude výrobní a 
skladová hala se sociálním zázemím a technickou místností. Skladovaným materiálem 
bude pletená příze v rolích. Skladování bude probíhat na europaletách a manipulace se 
bude provádět pomocí ručního paletovacího vozíku. 2NP bude sloužit jako prodejní plocha 
uskladněných výrobků se sociálním zázemím a skladem. 3NP bude využíváno jako 
kancelářské prostory. Budou zde vybudovány čtyři kanceláře pro pracovníky, majitele a 
zákazníky. Hlavní vstup do objektu bude přes stávající objekt v 1NP a 2NP. Na západní 
straně objektu se nachází schodiště vedoucí do obou podlaží. Vjezd do objektu bude 
umožněn garážovými vraty na východní straně objektu. Stavba je navržena za účelem 
zvýšení produktivity a komfortu skladování a zlepšení úrovně prodeje tkané příze. 
1.4. Technické řešení objektu 
1.4.1. Základy 
Základy budou provedeny jako železobetonové pásy z betonu C 16/20 ( B20 ) měkké až 
zavlhlé konzistence ve výškové úrovni -1,650 m do 0,000 m. Podkladní beton bude při 
spodním líci vyztužen ocelovou svařovanou sítí 6,0/100 x 6,0/100 s přeložením přes 
základové pásy. Základová spára bude totožná se základovou spárou stávajícího objektu. 
Dilatace základového pásu od stávajícího objektu bude dilatační vložkou – polystyrenem 
tl. 50 mm. 
1.4.2. Svislé nosné konstrukce  
Budou provedeny z tvárnic Porotherm 40 Profi Dryfix P15 tl. 400 mm spojovaných PUR 
pěnou. Překlady budou použity systémové PTH vypsané u příslušného otvoru se 
zateplením.  
1.4.3. Vodorovné stropní konstrukce 
Nad 1NP, 2NP a 3NP bude provedena ŽB stropní konstrukce, která je řešena 
v samostatném statickém posudku zpracovaného odborníkem. Tloušťka stropní konstrukce 
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nad 1NP a 2NP bude 220 mm, nad 3NP 200 mm. Součástí všech stropních konstrukcí 
budou krakorcovitě vysazené desky pro přístupovou rampu, balkón a zastřešení balkónu. 
Strop bude obezděn věncovkou tl. 65 mm. Z venkovní strany bude zateplen polystyrénem 
EPS 100 S Stabil tl. 100 mm. 
1.4.4. Schodiště 
Schodiště je navrženo jedno monolitické ŽB pravidelné dvouramenné schodiště pro přístup 
do 3NP s šířkou ramene 1200 mm. Schodiště bude po pravé straně opatřeno madlem ve 
výšce 900 mm od úrovně hrany stupně, po levé straně zábradlím se světlostí svislých příčlí 
max. 120 mm. 2NP bude přístupné ze stávajícího objektu nově vybudovaným otvorem s 
dveřmi a jednoramenným schodištěm na přístupovou rampu o šířce 1400 mm. Schodiště 
bude po levé straně opatřeno madlem ve výšce 900 mm od úrovně hrany stupně, po pravé 
straně zábradlím se světlostí svislých příčlí max. 120 mm. Toto schodiště bude monolitické 
ŽB v návaznosti na ŽB stropní kci nad 1NP. 
1.4.5. Komín 
Komínové těleso je navrženo jednoprůduchové typu EKO Universal z tvárnic o rozměru 
400 x 400 mm. Průměr keramické vložky je 200 mm.  
1.4.6. Podlahy 
Podlahy ve výrobních, skladových a prodejních plochách jsou navrženy s povrchovou 
úpravou z leštěného betonu s rozptýleným ocelovým vsypem s barevnou úpravou světle 
šedé barvy. V ostatních prostorách bude použita keramická protiskluzová dlažba. 
1.4.7. Povrchové úpravy a malby 
Omítky budou provedeny dvouvrstvé jádrové štukové. V hygienických místnostech bude 
proveden obklad do výšky 1200 mm. Výmalby budou prováděny disperzní barvou 
vápenného vzhledu, prodyšnou a omyvatelnou.  
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1.4.8. Příčky 
Budou provedeny z příčkovek Porotherm 14 Profi tl. 140 mm spojované na stavební maltu. 
Použité překlady systémové nenosné. Osazení překladů 2020 mm. 
1.5. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
1.5.1. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Komunikační napojení bude stávajícím vjezdem z ulice Vídeňská. Jedná o silnici III. Třídy 
č. 15277 s rychlostním omezením 50km / h. Silnice je rovnoběžná s rychlostní silnicí R 52 
Brno – Mikulov. 
1.5.2. Napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Splašková kanalizace 
Splaškové vody budou svedeny potrubím KG JS 150 mm do stávající nepropustné plastové 
JOV s možností pravidelného vyvážení. Stávající JOV má max. plnění 20 m3 Přípojka bude 
dlouhá 13 m.  
Dešťová kanalizace 
Dešťové vody budou svedeny potrubím KG JS 125 do sítě dešťové kanalizace procházející 
pozemkem investora.  
Vodovodní přípojka 
Bude stávající z PE D x t = 1“. Napojení přístavby bude provedeno ze stávající vodoměrné 
šachty za vodoměrem v délce 23 m. 
Přípojka elektrické energie 
Bude stávající. Přístavba bude napojena na stávající hlavní elektroměrný rozvaděč 
s hlavním jističem 3 x 80 A v délce 40 m. 
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1.6. Střešní konstrukce 
Nosná konstrukce střechy je navržena z dřevěných příhradových pultových vazníků se 
styčníkovými deskami systému Mitek. Horní pás vazníku vytváří sklon střešní roviny 7°. 
Vazníky jsou uloženy po osových vzdálenostech 995 mm a jsou pomocí ocelových L 
prvků kotveny k železobetonové stropní konstrukci. Od dodavatele budou chráněny proti 
hmyzu a houbě impregnací. V příčném směru bude provedeno zavětrování dřevěnými 
prkny tl. 24 mm a zavětrovacími BOVA pásky. Přesah střešní roviny bude u okapu 300 
mm.  
Obr. 1.1. Tvar příhradového vazníku (zdroj: archiv autora) 
Obr. 1.2. Tvar střechy ve 3D (zdroj: archiv autora)  
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Střešní konstrukce bude opláštěna deskami z materiálu Cetris Basic na dřevěný rošt 
vytvořený z instalovaných dřevěných vazníků v osové vzdálenosti do 1000 mm. Větrání 
střechy bude zajištěno podélnými větracími pásy u okapu a u hřebene. Délka větracích 
pásů je 20 m a šířka 100 mm.  Podhledy a opláštění vazníků budou opatřeny fasádní 
barvou světle zelené barvy. 
1.6.1. Původní skladba střešního pláště – trapézový plech 
NÁZEV VRSTVY FUNKCE 
TL. 
[mm] 
BORGA - TRAPÉZOVÝ PLECH HYDROIZOLAČNÍ   
STŘEŠNÍ LATĚ ZÁVĚSNÁ 20 
KONTRALATĚ UCHYCOVACÍ 20 
POJISTNÁ HYDROIZOLACE BORGA  HYDROIZOLAČNÍ   
LISOVANÝ VAZNÍK NOSNÁ   
ISOVER UNI - MINERÁLNÍ VATA TEPELNĚ IZOLAČNÍ 80+180 
ŽB KCE STROPU NOSNÁ 200 
 
 7° je hraniční spád pro použití trapézového plechu – při nízkých spádech může 
docházet k zafoukávání vody na úroveň pojistné hydroizolace, která by v takovém 
případě měla být podepřena po celé ploše 
 Vzniká riziko prověšení pojistné hydroizolace – správná funkce (pokud není 
podepřena po celé ploše) je zajištěna u spádů vyšších než 15°  
 Jedná se o tříplášťovou střechu a je nutné řešit provětrávání mezi pojistnou 
hydroizolací a trapézovým plechem 
 Z důvodů nezakrytí tepelné izolace bude při proudění chladného vzduchu docházet 
k přímému ochlazování tepelné izolace, které snižuje její účinnost 
 Ztížené podmínky pro pokládání tepelné izolace v nižší části vazníku 
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1.6.2. Upravená původní skladba střešního pláště – skladba A 
NÁZEV VRSTY FUNKCE 
TL. 
[mm] 
FATRAFOL 810- PVC IZOLACE HYDROIZOLAČNÍ 1,5 
FILTEK 300 – GEOTEXTILIE 300 g/m2 SEPARAČNÍ 1 
OSB DESKY PODKLADNÍ 22 
LISOVANÝ VAZNÍK NOSNÁ   
JUTAFOL D 110 – DIFUZNÍ FÓLIE PAROPROPUSTNÁ 
 
ISOVER UNI -MINERÁLNÍ VATA  
TEPELNĚ  
IZOLAČNÍ 
80+180 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - ASFALTOVÝ PÁS 
PAROTĚSNÁ+ 
POJISTNÁ HI 
4 
ŽB KCE STROPU NOSNÁ 200 
 
 Trapézový plech je nahrazen povlakovou fóliovou hydroizolací 
 Při použití fóliové hydroizolace není třeba pojistné hydroizolace – pokládá se 
pouze v jedné vrstvě 
 Kontralatě a střešní latě nahrazeny celoplošným bedněním z OSB desek – výhoda 
ztužení celé střešní konstrukce 
 Jedná se o dvouplášťovou střechu, kde je provětrávání vyřešeno 
 Parotěsná vrstva na ŽB stropní konstrukci slouží během montáže jako pojistná 
hydroizolace a v průběhu životnosti střechy jako parozábrana 
 Tepelná izolace je zakryta paropropustnou fólií  
 
ŽB stropní konstrukce se nejprve opatří penetračním nátěrem pro lepší přilnavost a 
sjednocení podkladu. Poté se celoplošně nataví asfaltový pás. Na takto připravenou 
konstrukci se budou kotvit dřevěné střešní vazníky. Ty budou následně zabedněny OSB 
deskami tl.22 mm. Aby se předešlo porušení fóliové hydroizolace třískami nebo 
nerovnostmi podkladu je ve skladbě zahrnuta vrstva geotextílie, která bude na podklad 
volně rozvinuta. Fóliová hydroizolace je pak přes tuto vrstvu kotvena do OSB desek 
pomocí roznášecích podložek a vrutů a spoje svařeny. Mezi vazníky budou položeny desky 
tepelné izolace z minerálních vláken ve dvou vrstvách. Střešní žlaby a svody budou 
z poplastovaného plechu značky Borga. 
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Při úpravě původní skladby střešního pláště jsem se co nejvíce snažila eliminovat 
nedostatky skladby původní a zvýšit tak její životnost. K této upravené skladbě jsem 
vypracovala technologický postup a položkový rozpočet.  
1.6.3. Alternativní skladba – skladba B 
NÁZEV VRSTVY FUNKCE 
TL. 
[mm] 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR – ASFALTOVÝ PÁS HYDROIZOLAČNÍ 4,5 
GLASTEK 30 STICKER PLUS – ASFALTOVÝ PÁS HYDROIZOLAČNÍ 3 
EPS 150 S – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 
TEPELNĚ  
IZOLAČNÍ 
70 
EPS 100 S – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 70 
EPS 70 S (SPÁD) – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 20 - 320 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL PAROTĚSNÁ 4 
ŽB KCE STROPU NOSNÁ 200 
 
Na ŽB stropní konstrukci bude z tvárnic Porotherm 24 Profi Dryfix a zdící pěny vyzděna 
atika, na kterou bude následně vybetonován ŽB ztužující věnec z betonu třídy C20/25 a 
oceli 10505. Pro lepší přilnavost a sjednocení se vodorovné a svislé části opatří 
penetračním nátěrem. Na strop bude celoplošně nataven asfaltový pás. Na takto vytvořený 
podklad bude podle kladečského plánu volně položena vrstva tepelné izolace z EPS 
spádových klínů a desek. Současně bude polystyrenem zateplena atika. Jelikož nelze 
natavovat asfaltové pásy přímo na polystyren, bude následovat vrstva samolepící 
hydroizolace, která bude k podkladu ještě mechanicky kotvena pomocí teleskopů a šroubů. 
Na tuto vrstvu pak bude nataven asfaltový pás s povrchovou úpravou. Pomocí fošen 
různých výšek bude na atice vytvořen spád směrem dovnitř dispozice. Na fošny se přibijí 
OSB desky, do kterých se bude kotvit oplechování atiky z pozinkovaného plechu. Střešní 
žlaby a svody jsou rovněž navrženy z pozinkovaného plechu. 
 
Alternativní skladba je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Skladbou jsem 
nechtěla zasahovat do vnitřní dispozice objektu, a proto jsem navrhla spád 2% vně objektu 
na jižní stranu. Skladbu jsem se snažila navrhnout jak z funkčního tak z ekonomického 
hlediska. K této alternativní skladbě jsem vypracovala technologický postup a položkový 
rozpočet. 
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Posouzení konstrukce z hlediska požadavku na hodnoty součinitele prostupu tepla U  
Porovnání hodnoty součinitele prostupu tepla U vypočítané v nejnižším místě tepelné 
izolace s hodnotou požadovanou v ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov  
 =


 
 = 	 
 = 	 +  + 	 
 =
1

	≤ 	,  
U ........... součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
Ri .......... tepelný odpor vrstvy [m2K/W] 
Rt .......... tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí [m2K/W] 
λ............ součinitel tepelné vodivosti [W/mK]  
d ........... tloušťka konstrukce [mm]  
Rsi ........ = 0,1, tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2K/W] 
Rse ....... = 0,04 tepelný odpor při prostupu tepla na vnější straně konstrukce [m2K/W] 
Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] 
Jádro + štuková omítka 0,015 0,88 0,017 
ŽB stropní konstrukce 0,200 1,43 0,140 
Asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral 0,004 0,21 0,019 
EPS 70 S 0,020 0,039 0,513 
EPS 100 S 0,070 0,037 1,892 
EPS 150 S 0,070 0,035 2 
Asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus 0,003 0,21 0,014 
Asfaltový pás Elastek 40 Special Dekor 0,0045 0,21 0,021 
 
Rt = 0,1 + 4,616 + 0,04 = 4,756 m2K/W 
 = 
,
= 0,21	 ≤ 0,24	W/m2K 
Konstrukce vyhoví na požadovanou hodnotu Un,rq 
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2.1. Identifikační údaje 
Název akce:  Přístavba objektu AB TEX 
Místo stavby: Vídeňská 140, Brno, parc.č. 769/2 a 769/3 
Katastrální území: Přízřenice 
Stavebník: Antonín Bartoněk 
Projektant:  Ing. Rostislav Čech 
 ČKAIT – 1002837 AI pro pozemní stavby 
2.2. Obecné údaje o území stavby 
Pozemky dotčené stavbou:  parc.č. 769/2 – zahrada – 1073m2 
    parc.č. 769/3 – zastavěná plocha a nádvoří – 27 m2 
Řešené území se nachází v zastavěné části města při ulici Vídeňská v Brně. Na pozemku 
parc.č. 769/2 se nachází stávající výrobní a skladovací objekt firmy AB TEX, k němuž je 
přístavba navržena. Na pozemku se dále nachází zahradní chatka (parc.č. 769/3), která 
bude před započetím stavby zdemolována. Stávající přístup na pozemek je z ulice 
Vídeňská (na východní straně) a Novomoravanská (na západní straně). Pozemek není 
součástí chráněného území ani ochranného pásma památkové zóny a leží mimo zátopové a 
poddolované území. Pozemek je obdélníkového tvaru. Je mírně ve spádu směrem ke 
stávajícímu objektu (na východ) a po celém obvodě oplocený pleteným pletivem do výšky 
2 m se vstupní dvoukřídlou branou. 
2.3. Popis skladby střešního pláště – skladba A 
ŽB stropní konstrukce se nejprve opatří penetračním nátěrem pro lepší přilnavost a 
sjednocení podkladu. Poté se celoplošně nataví asfaltový pás. Na takto připravený podklad 
se bude kotvit nosná konstrukce střechy navržena z dřevěných příhradových pultových 
vazníků se styčníkovými deskami systému Mitek. Horní pás vazníku vytváří sklon střešní 
roviny 8°. Vazníky jsou uloženy po osových vzdálenostech 995 mm a jsou pomocí 
ocelových úhelníků kotveny k ŽB stropní konstrukci. Od dodavatele budou chráněny proti 
hmyzu a houbě impregnací. V příčném směru bude provedeno zavětrování dřevěnými 
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prkny tl. 24 mm a zavětrovacími BOVA pásky. Přesah střešní roviny bude u okapu 300 
mm. Vazníky budou následně zabedněny OSB deskami tl. 22 mm. Aby se předešlo 
porušení fóliové hydroizolace třískami nebo nerovnostmi podkladu je ve skladbě zahrnuta 
vrstva geotextílie, která bude na podklad volně rozvinuta. Fóliová hydroizolace je pak přes 
tuto vrstvu kotvena do OSB desek pomocí roznášecích podložek a vrutů a spoje svařeny. 
Střešní konstrukce bude opláštěna deskami z materiálu Cetris Basic na dřevěný rošt 
vytvořený z instalovaných dřevěných vazníků v osové vzdálenosti do 1000 mm. Větrání 
střechy bude zajištěno podélnými větracími pásy u okapu a u hřebene. Délka větracích 
pásů je 20 m a šířka 100 mm.  Podhledy a opláštění vazníků budou opatřeny fasádní 
barvou světle zelené barvy. Střešní žlaby a svody budou z poplastovaného plechu značky 
Borga. 
2.4. Popis skladby střešního pláště – skladba B 
Na ŽB stropní konstrukci bude z tvárnic Porotherm 24 Profi Dryfix a zdící pěny vyzděna 
atika, na kterou bude následně vybetonován ŽB ztužující věnec z betonu třídy C20/25 a 
oceli 10505. Pro lepší přilnavost a sjednocení se vodorovné a svislé části opatří 
penetračním nátěrem. Na strop bude celoplošně nataven asfaltový pás. Na takto vytvořený 
podklad bude podle kladečského plánu volně položena vrstva tepelné izolace z EPS 
spádových klínů a desek. Současně bude polystyrenem zateplena atika. Jelikož nelze 
natavovat asfaltové pásy přímo na polystyren, bude následovat vrstva samolepící 
hydroizolace, která bude k podkladu ještě mechanicky kotvena pomocí teleskopů a šroubů. 
Na tuto vrstvu pak bude nataven asfaltový pás s povrchovou úpravou. Pomocí fošen 
různých výšek bude na atice vytvořen spád směrem dovnitř dispozice. Na fošny se přibijí 
OSB desky, do kterých se bude kotvit oplechování atiky z pozinkovaného plechu. Střešní 
žlaby a svody jsou rovněž navrženy z pozinkovaného plechu. 
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2.5. Stavební stroje a nářadí – skladba A 
2.5.1. Souprava - Tahač IVECO MAGIRUS 8x4 s hydraulickou rukou 
PALFINGER PK 72002 a 3 - nápravový  valníkový návěs Faymonville 
SPZ – 3A 
Souprava bude použita k horizontální přepravě dřevěných lisovaných vazníků od výrobce 
na místo stavby (trasa viz. Širší vztahy dopravních tras P.1). K manipulaci na staveništi 
(horizontální i vertikální) bude použita hydraulická ruka. Hydraulická ruka je umístěna 
v přední části vozu a bude zvedat vazník hmotnosti 151,4 kg. S úvazem bude max. 
hmotnost břemene činit cca 160 kg. Na návěs budou uloženy prvky o max. délky 15.m.  
Obr. 2.1 Tahač Iveco Magirus s HR Palfinger PK 72002 (zdroj:[14]) 
Technické parametry  
TAHAČ 
- Nosnost  24 t 
- Rok výroby 2003 
- Motor diesel 
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HYDRAULICKÁ RUKA 
 
 
Obr. 2.2 Zatěžovací diagram PK 72002 (zdroj:[14]) 
 
 
- Hmotnost: 5750 kg 
- Max. dosah (70°) 26 m 
- Max. tíha břemene 640 kg 
 
 
 
  Obr. 2.3 Rozměry PK 72002 (zdroj:[14]) 
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NÁVĚS  
 
Obr. 2.4 3-nápravový valníkový návěs Faymonville SPZ – 3A (zdroj:[6]) 
 
- Hmotnost 9,2 t 
- Užitná hmotnost 35,8 t 
- Délka ložné plochy 13,6 – 21,3 m 
- Výška ložné plochy 1,5 m 
- Šířka ložné plochy 2,55 m 
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2.5.2. Nákladní automobil MAN 12.180 s valníkem a hydraulickou rukou 
HIAB 111-3 
Vozidlo bude použito k přepravě fasádního lešení, stavebního výtahu a OSB desek, jejich 
nakládce a vykládce. Hydraulická ruka je umístěna za kabinou řidiče. 
Obr. 2.5 Man 12.180 s valníkem a HR (zdroj:[13]) 
Technické parametry 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 
- Nosnost: 5,2 t 
- Ložná plocha: 6,2 x 2,45 m 
HYDRAULICKÁ RUKA 
 
 
 
 
 
  Obr. 2.6 Schéma HR Hiab 111-3   
- Vyložení / nosnost: 3,1 m/3300 kg 
  7,8 m/1240 kg 
  9,8 m/980 kg 
- Hmotnost:  1,3 t 
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2.5.3. Nákladní automobil IVECO STRALIS 
Vozidlo bude použito k přepravě 
stavebního materiálu, zejména tepelné 
izolace o celkovém objemu 81,9 m3 a 
střešní fólie skladované v rolích. Dále 
k přepravě stavebního nářadí a pomůcek. 
Technické parametry 
- Užitná hmotnost: 11 t 
- Objem skříně: 59,9 m3 Obr. 2.7 Iveco Stralis(zdroj:[12]) 
- Ložná plocha: 9,4/2,5/2,55 m (d/š/v)  
2.5.4. Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.8 Geda 500 Z/ZP (zdroj:[20]) 
Stavební výtah bude použit na vertikální přepravu stavebního materiálu a osob. Na místech 
nakládky a vykládky je opatřen výstupy. Max. výška, kterou bude výtah překonávat je 12m 
a nepřesahuje max. dosah výtahu. Max. počet přepravovaných osob jsou 3.  
Technické parametry 
- Nosnost: 500 kg (osoby)  
 850 kg (náklad) 
- Rychlost zdvihu: 12 m/min (osoby) 
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 24 m/min (náklad) 
- Rozměr klece: 160/140/110 cm (d/š/v) 
- Max. výška: 100 m 
- Zastavěná plocha: 2 x 2,5 m 
- Napájení: 400 V 
2.5.5. Svařovací automat LEISTER VARIMAT V2 
Obr. 2.9 Svařovací automat Leister Varimat V2 (zdroj:[21]) 
Svařovací automat bude použit k podélným svarům střešní PVC fólie. Automat generuje 
horký vzduch, kterým nahřívá fólii do plastického stavu. Připevněné válečky pak spoj 
utěsní. Fólie budou svařovány na podkladu pod úhlem 8 °, který nepřekračuje max. 
povolený sklon. 
Technické parametry 
- Rozměry: 640/630/330 mm (d/š/v) 
- Hmotnost: 35 kg 
- Rychlost svařování: 8 m/min 
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- Rychlost pojezdu: 0,7 - 12 m/min 
- Sklon podkladu max.: 30 ° 
- Teplota max.: 620 °C 
- Šířka svaru: 40 mm 
- Napájení: 230/400 V 
2.5.6. Ruční horkovzdušný přístroj LEISTER TRIAC ST 
Ruční přístroj bude použit k svaření detailů a 
menších ploch střešní fólie. Přístroj pracuje na 
stejném principu jako Leister Varimat V2 s tím 
rozdílem, že svar je nutné stlačit ručním 
válečkem. 
 Technické parametry 
- Hmotnost: 0,99 kg Obr. 2.10 Leister triac ST(zdroj:[19]) 
- Teplota max.: 650 °C 
- Rozměry: 90/336/56 mm (∅ dmychadlo/d/∅ rukojeť) 
- Napájení: 230 V 
2.5.7. Ruční nůžky na plech MAKITA JS1602 
Nůžky na plech budou sloužit ke zkracování 
prvků oplechování střechy a dešťové 
kanalizace. 
Technické parametry 
- Hmotnost: 1,6 kg 
- Tl. materiálu max.: 5,5 mm 
- Napájení: 230 V  Obr. 2.11 Makita JS1602 (zdroj:[17]) 
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2.5.8. Ruční kotoučová pila DWT HKS12-55 
Ruční kotoučová pila se bude používat 
k řezání OSB desek do požadovaných 
rozměrů a otvorů. Desky mají tloušťku 22 
mm. Dále pak ke zkracování pomocného 
řeziva na stavbě. 
Technické parametry 
- Hmotnost: 3,6 kg 
- Prořez 90°: 55 mm 
- Prořez 45°: 36 mm Obr. 2.12 DWT HKS12-55 (zdroj:[18]) 
- Průměr kotouče:  165 mm 
- Napájení: 230 V 
2.5.9. Elektrická vrtačka BLACK and DECKER KR554CRESK 
Vrtačka bude sloužit především ke kotvení 
OSB desek k dřevěným vazníkům, kotvení 
střešní PVC fólie k podkladu z OSB desek a 
kotvení prvků oplechování střechy.  
Technické parametry 
- Hmotnost: 2 kg 
- ∅ vrtaní do dřeva: 20 mm 
- ∅ vrtaní do zdiva: 13 mm 
- Napájení:  230 V 
  
  
Obr. 2.14 El. vrtačka Black and Decker 
          KR554CRESK(zdroj: [16]) 
Obr. 2.12 Ruční kotoučová pila DWT 
HKS12-55 (zdroj: [14] 
 2.5.10. Aku vrtací šroubovák SKIL
Aku šroubovák bude využit na dotahování 
šroubů a jiné vrtací práce, u kterých nebude 
potřeba použít elektrickou vrta
Technické parametry 
- Hmotnost: 
- ∅ vrtaní do dřeva
- Kapacita akumulátoru
- Doba napájení:  
 
2.5.11. Sada – Hoř
plynu 
Sada je určena pro natavování asfaltových pás
parozábrany v ploše a detailech. 
Technické parametry 
- Průměr trysky: 
- Délka hořáku: 
- Délka hadice: 
 
 
 
2.5.12. Ruční nář
Dále bude použito: laserový dálkom
vazníků) přítlačné váleč
vozík, ruční pila, kladivo, šroubovák, svinovací metr, libela, n
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 2395AH 
čkou. 
1,5 kg 
: 20 mm 
: 1,2 Ah 
3 hod 
Obr. 2.15 Skil 2395AH
ák na propanbutan s hadicí, PB láhev s
ů 
 
60 mm 
1000 
5 m 
adí a pomůcky 
ěr HILTI (pro přesnost při měření osových vzdáleností 
ky (různé druhy a velikosti), sponkovačky, paletovací vozík,
ůž, nůžky, tužka…
 
Obr. 2.16
         asf. pás
 
 (zdroj:[15]) 
 regulátorem 
mm 
 ruční 
 
 Sada pro natavování 
ů (zdroj: [10]) 
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2.6. Stavební stroje a nářadí – skladba B 
2.6.1. Nákladní automobil MAN 35.400 s valníkem a hydraulickou rukou 
HIAB 477 E-6 
Souprava je určena k převozu stavebního výtahu a stavebního materiálu, zejména 
atikového zdiva Porotherm 24 Profi a výztuže. Zdivo balené na paletách bude hydraulická 
ruka ukládat na stropní ŽB desku do výšky 10 m. Max. hmotnost palety je 1220 kg. 
Obr. 2.17 Man 35.400 s valníkem a HR (zdroj:[9]) 
Technické parametry 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 
- Nosnost: 12 t 
- Ložná plocha: 6,2 x 2,45 m 
HYDRAULICKÁ RUKA 
- Vyložení / nosnost: 3,3 m/12000 kg 
  4,9 m/8400 kg 
  6,5 m/6100 kg 
  8,4 m/4500 kg 
  12,2 m/2880 kg 
  14,3 m/2420 kg 
  16,5 m/2080 kg 
- Hmotnost:  4590 kg 
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Obr. 2.18 Schéma HR Hiab 477 E-6 (zdroj:[9]) 
2.6.2. Nákladní automobil IVECO STRALIS 
Vozidlo bude použito k přepravě 
stavebního materiálu, zejména tepelné 
izolace o celkovém objemu 90 m3. Dále 
k přepravě stavebního nářadí a pomůcek. 
Technické parametry 
- Užitná hmotnost: 11 t 
- Objem skříně: 59,9 m3 Obr. 2.1 Iveco Stralis(zdroj:[2]) 
- Ložná plocha: 9,4/2,5/2,55 m (d/š/v)  Obr. 2.7 Iveco Stralis(zdroj:[12]) 
 
26 
 
2.6.3. Autodomíchávač s čerpadlem Pumík 
Autodomíchávačem bude betonová směs 
(pro betonáž železobetonového věnce) 
dopravena z betonárny na staveniště a 
čerpadlem dopravena do místa uložení a to 
do výšky 10,5 m. 
Technické parametry Obr. 2.19 Pumík (zdroj:[11]) 
- Objem: 5 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.20 Schéma autodomíchávače s čerpadlem (zdroj:[11]) 
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2.6.4. Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.9 Geda 500 Z/ZP (zdroj:[20]) 
Stavební výtah bude použit na vertikální přepravu stavebního materiálu a osob. Na místech 
nakládky a vykládky je opatřen výstupy. Max. výška, kterou bude výtah překonávat je 12m 
a nepřesahuje max. dosah výtahu. Max. počet přepravovaných osob jsou 3.  
Technické parametry 
- Nosnost: 500 kg (osoby)  
 850 kg (náklad) 
- Rychlost zdvihu: 12 m/min (osoby) 
 24 m/min (náklad) 
- Rozměr klece: 160/140/110 cm (d/š/v) 
- Max. výška: 100 m 
- Zastavěná plocha: 2 x 2,5 m 
- Napájení: 400 V 
  
 2.6.6. Sada – Hořák na propanbutan s
Sada je určena pro natavování asfaltových pás
parozábrany v ploše a detailech. 
Technické parametry 
- Průměr trysky: 
- Délka hořáku: 
- Délka hadice: 
 
 
 
2.6.7. Ruční nýtovací klešt
Kleště pro úpravu oplechování atiky.
Technické parametry 
- Průměr nýtů: 
 
2.6.8. Ruční nůžky na plech MAKITA JS1602
Nůžky na plech budou sloužit ke
prvků oplechování stř
kanalizace. 
Technické parametry 
- Hmotnost: 
- Tl. materiálu max.:
- Napájení: 
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 hadicí, PB láhev s regulátorem plynu
ů 
 
60 mm 
1000 mm 
5 m 
ě YATO YT-36011 
 
2,4 - 4,8 mm 
 
 zkracování 
echy a dešťové 
1,6 kg 
 5,5 mm 
230 V  Obr. 2.13 Makita JS1602 (zdroj:
 
Obr. 2.21 Kleště Yato YT
Obr. 2.16
         asf. pás
 
 
[6]) 
-36011(zdroj: [9]) 
 Sada pro natavování 
ů (zdroj: [10]) 
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2.6.9. Elektrická vrtačka BLACK and DECKER KR554CRESK 
Vrtačka bude sloužit především ke kotvení 
samolepícího asfaltového pásu do podkladu ze 
železobetonu a kotvení prvků oplechování 
střechy (fošny, OSB desky, plech).  
Technické parametry 
- Hmotnost: 2 kg 
- ∅ vrtaní do dřeva: 20 mm 
- ∅ vrtaní do zdiva: 13 mm 
- Napájení:  230 V 
  
 
2.6.10. Nivelační přístroj DeWALT DW096PK 
Měřící jednotka pro přesně zaměření výškového  
založení atiky 
Technické parametry 
- Hmotnost: 1,72 kg 
- Přesnost: 2 mm 
- Pracovní rozsah: 100 mm 
- Zvětšení:  26 x 
 
 
 
 
 
Obr. 2.14 El. vrtačka Black and Decker 
          KR554CRESK(zdroj: [16]) 
Obr. 2.22 Nivelační přístroj DeWALT 
DW096PK (zdroj: [2]) 
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2.6.11. Stavební míchačka Belle Astrad 130L 
Spádová míchačka určená k mísení pytlované směsi 
zakládací malty atikového zdiva.  
Technické parametry 
- Hmotnost: 70 kg 
- Objem bubnu: 130 l 
- Max. objem mokré směsi 90 l 
- El. příkon 0,55 kW 
- Napětí 230 V 
 
 
2.6.12. Ruční nářadí a pomůcky 
Dále budou použity: háky na role, přítlačné válečky, izolatérské špachtle, nože na živičné 
izolace, asfaltérská košťata, ochranná krycí fólie, paletovací vozík, ruční vozík, ruční pila, 
kladivo, brusný blok, šroubovák, gumová palice, skládací a svinovací metr, libela, nůž, 
nůžky, tužka… 
  
Obr. 2.23 Stavební míchačka Belle 
Astrad 130L (zdroj: [23]) 
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3.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště 
3.1.1. Identifikační údaje 
Název akce:  Přístavba objektu AB TEX 
Místo stavby: Vídeňská 140, Brno, parc.č. 769/2 a 769/3 
Katastrální území: Přízřenice 
Stavebník: Antonín Bartoněk 
Projektant:  Ing. Rostislav Čech 
 ČKAIT – 1002837 AI pro pozemní stavby 
3.1.2. Obecné informace o staveništi 
Pozemky dotčené stavbou:  parc.č. 769/2 – zahrada – 1073m2 
    parc.č. 769/3 – zastavěná plocha a nádvoří – 27 m2 
Staveniště se nachází v zastavěné části města při ulici Vídeňská v Brně. Na pozemku 
parc.č. 769/2 se nachází stávající výrobní a skladovací objekt firmy AB TEX, k němuž je 
přístavba navržena. Na pozemku se dále nachází zahradní chatka (parc.č. 769/3), která 
bude před započetím stavby zdemolována. Stávající přístup na pozemek je z ulice 
Vídeňská (na východní straně) a Novomoravanská (na západní straně). Pozemek není 
součástí chráněného území ani ochranného pásma památkové zóny a leží mimo zátopové a 
poddolované území. Pozemek je obdélníkového tvaru. Je mírně svažitém terénu směrem ke 
stávajícímu objektu (na východ). 
Staveniště je zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob stávajícím oplocením 
z pleteného pletiva výšky 2 m. Toto oplocení bude doplněno o dočasné mobilní oplocení 
do výšky min. 1,8 m ze strany stávajícího objektu. V průběhu realizace stavby bude 
oplocení opatřeno značkou „Nepovolaným vstup zakázán“. Vjezd na staveniště je navržen 
stávající z ulice Novomoravanská a je opatřen uzamykatelnou dvoukřídlou branou. Plocha 
zařízení staveniště bude zpevněná pomocí staveništního recyklátu.  
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Obr. 4.1 Rozsah staveniště (zdroj: [8]) 
 
3.2. Významné sítě technické infrastruktury 
Staveništěm prochází síť dešťové kanalizace. Na staveništi se nachází stávající jímka 
odpadních vod s max. objemem 20 m3. Navrhovaný objekt bude napojen na síť elektrické 
energie a vody přípojkami vedenými z přípojek stávajícího objektu vždy za měřícím 
zařízením. Kanalizace je pro nový objekt navržena dvojí. Pro dešťové vody ústící do sítě 
dešťové kanalizace a pro splaškové vody ústící do stávající JOV, která se nachází na 
pozemku investora. Přípojka potrubí dešťové kanalizace bude proti riziku porušení 
způsobeného pojezdem nákladních automobilů umístěna do PE chráničky. 
3.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště 
3.3.1. Voda 
Zásobování pracoviště vodou bude zajištěno napojením na vodovodní řád ve stávající 
vodoměrné šachtě umístěné na pozemku tak, aby byl umožněn odečet odebraného 
množství vody. Jedná se o vodu pitnou. Bude využívána k zajištění hygienických 
požadavků pracovníků a k omývání pracovních strojů a nářadí. 
Výpočet průměrné spotřeby vody  
 =
 ∗  + ℎ ∗ 
 ∗ 3600
 
769/3 - chata 
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Qn… ....... množství vody [l/s] 
Vp ........... denní spotřeba vody pro provozní účely 
Vh ........... denní spotřeba vody pro hygienické účely 
kn ........... koeficient nerovnoměrnosti odběru 
 1,5 pro provozní účely 
 2,7 pro hygienické účely 
t .............. doba odběru vody [h] 
Tab. 3.1 Průměrná spotřeba vody – skladba A 
Hygienické a sociální účely Měrná jednotka Množství   Střední norma [l] Celkem [l] 
Pracovníci na staveništi bez sprch zaměstnanec 6 40 240 
 
 =
0 ∗ 1,7 + 240 ∗ 2,7
8 ∗ 3600
= %, %&'	(/* 
Celková spotřeba vody pro etapu zastřešení – skladba A je 0,023 l/s. Navrhuji potrubí DN 
15 mm (max. průtok 0,25 l/s). 
 
Tab. 3.2 Průměrná spotřeba vody – skladba B 
Provozní účely Měrná jednotka Množství Střední norma Celkem [l] 
Ošetřování betonu m
3
 1,8 175 315 
Výroba malty a ošetřování zařízení m
3
 0,12 180 21,6 
Mytí nákladních vozidel vozidlo 1 1250 1250 
 1586,6 
Hygienické a sociální účely  
Pracovníci na staveništi bez sprch zaměstnanec 6 40 240 
 
 =
1586,6 ∗ 1,7 + 240 ∗ 2,7
8 ∗ 3600
= %, ,,-	(/* 
Celková spotřeba vody pro etapu zastřešení – skladba B je 0,116 l/s. Navrhuji potrubí DN 
15 mm (max. průtok 0,25 l/s). 
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3.3.2. Elektrická energie 
Elektřina bude pomocí prodlužovacích kabelů odebírána z elektrického rozvaděče 
vybudovaného pro účely nového objektu, který byl zřízen před započetím stavebních prací. 
Rozvaděč bude opatřen rozvodnou skříní a elektroměrem umožňujícím odečet odebírané 
energie. Elektřina bude sloužit k pohonu stavebních strojů, osvětlení pracoviště a objektů 
zařízení staveniště. 
Výpočet zdánlivého příkonu 
. = 1,1 ∗ /00,5 ∗ 11 + 0,8 ∗ 12 + 13 + 1423 + 00,7 ∗ 1123 
S ........ zdánlivý příkon elektrické energie [kW] 
1,1 ..... koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení výkonu 
P1 ...... instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
P2 ...... instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor [kW] 
P3 ...... instalovaný výkon osvětlení vnějších prostor [kW] 
P4 ...... instalovaný výkon přímotopů [kW] 
Tab. 3.3 Zdánlivý příkon el. energie – skladba A 
Stavební stroj Příkon [kW] ks Celkem [kW] 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 5,5 1 5,5 
Svařovací automat LEISTER VARIMAT V2 5,7 1 5,7 
Horkovzdušný přístroj LEISTER TRIAC ST 1,6 2 3,2 
Kotoučová pila DWT HKS12-55 1,2 2 2,4 
Nůžky na plech MAKITA JS1602 0,38 2 0,76 
Elektrická vrtačka BaD KR 554CRESK 0,55 3 1,65 
P1 Celkem kW 19,21 
Vnitřní osvětlení 
Příkon na m
2
 
[kW] 
Plocha 
[m
2
] 
Celkem [kW] 
Kancelářský kontejner s šatnou 0,013 15 0,195 
V budovaném objektu 0,013 600 7,8 
P2 Celkem kW 7,995 
Venkovní osvětlení Příkon [kW]  ks Celkem [kW] 
Bezpečnostní osvětlení 0,1 1 0,1 
P3 Celkem kW 0,1 
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S = 1,1 ∗ /00,5 ∗ 19,21 + 0,8 ∗ 7,995 + 0,1 + 023 + 00,7 ∗ 19,2123 
S = 23,075 kW 
Tab. 3.4 Zdánlivý příkon el. energie – skladba B 
Stavební stroj Příkon [kW] ks Celkem [kW] 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 5,5 1 5,5 
Nůžky na plech MAKITA JS1602 0,38 2 0,76 
Elektrická vrtačka BaD KR 554CRESK 0,55 3 1,65 
Stavební míchačka Belle Astrad 130L 0,55 1 0,55 
P1 Celkem kW 8,46 
Vnitřní osvětlení 
Příkon na m
2
 
[kW] 
Plocha 
[m
2
] 
Celkem [kW] 
Kancelářský kontejner 20´ 0,013 15 0,195 
Kancelářský kontejner 10´ 0,013 7,2 0,094 
V budovaném objektu 0,013 600 7,8 
P2 Celkem kW 8,09 
Venkovní osvětlení Příkon [kW]  ks Celkem [kW] 
Bezpečnostní osvětlení 0,1 1 0,1 
P3 Celkem kW 0,1 
 
S = 1,1 ∗ /00,5 ∗ 8,46 + 0,8 ∗ 8,09 + 0,1 + 023 + 00,7 ∗ 8,4623 
S = 13,551 kW 
3.3.3. Odvodnění 
Plocha staveniště bude primárně odvodněna gravitačně vsakováním do podloží. Pro 
odvodnění nadměrného množství srážkových vod lze zřídit síť odtokových kanálků 
ústících do uliční vpusti (po dohodě se správcem sítí). 
3.4. Úpravy z hlediska ochrany zdraví třetích osob 
Přístup na staveniště mají pouze zaměstnanci dodavatelských firem, mistr, stavbyvedoucí a 
technický dozor a to za předpokladu použití osobních ochranných pomůcek (helma, 
reflexní vesta…). Staveniště je po obvodu chráněno stávajícím oplocením do výšky 2 m. 
Vstupní brána z ulice Novomoravanská je opatřena značkou „Nepovolaným vstup 
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zakázán“. Stávající oplocení bude doplněno o mobilní oplocení v místech styku 
s původním objektem.   
Obr. 4.1 Prvky opatření ochrany třetích osob (zdroj: [3]) 
Během prací budou dodržovány následující předpisy: 
- 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
3.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 
Pro účely stavby budou využívány pouze pozemky a parcely, které jsou ve vlastnictví 
stavebníka. Stavba musí být prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních 
pozemků a případné negativní vlivy při provádění (hlučnost, prašnost) byli eliminovány 
např. kropením nebo zakrytím. Při dopravě materiálu a pomůcek musí být dodržovány 
pravidla silničního provozu. Před výjezdem na veřejné komunikace budou vozidla 
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v případě potřeby očištěna tak, aby splňovala podmínky Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích. Případné znečištění komunikací výjezdem vozidel ze stavby 
bude okamžitě odstraněno. Vozidla musí splňovat požadavky stanovené Vyhláškou 
341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích.  
Vyhlášku 341/2014 Sb. při naložení dřevěnými vazníky nesplňuje souprava určená 
k přepravě dřevěných vazníků skladby A: Tahač Iveco Magirus s hydraulickou rukou 
Palfinger PK 72002 a 3-nápravovým valníkovým návěsem Faymonville. Délka soupravy je 
při naložení dřevěnými vazníky 17,9 m. 
Vyhláška stanovuje největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav (§ 39) a největší 
povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy (§ 
37) takto: 
a) největší povolená šířka ............................ 2,55 m splňuje 
b) největší povolená výška ........................... 4 m splňuje    
c) největší povolená délka  ........................... 16,5 m nesplňuje  
d) nejvyšší povolená hmotnost soupravy ..... 48 t splňuje 
Navržená trasa přepravy dřevěných vazníků (viz. Situace širších vztahů P1) nepřesahuje 
obvod jednoho kraje, ale je vedena po rychlostní silnici R52. Je tedy nutné zažádat 
příslušný orgán - v tomto případě Ministerstvo dopravy - o povolení k přepravě 
nadměrného nákladu. 
Povolení pro přepravu nadměrných nákladů je možno udělit soupravám, které nepřekračují 
následující parametry: 
- délka 22m ..................................................  splňuje 
- šířka 3,2 m .................................................  splňuje 
- výška 4,5  ...................................................  splňuje 
Přeprava nesmí být provedena za mlhy, hustého sněžení a špatné sjízdnosti. Souprava bude 
vybavena příslušným obrysovým a výstražným osvětlením, které bude při jízdě v činnosti. 
Na dálnici a rychlostní komunikaci posádka soupravy umožní bezpečné předjíždění 
ostatních vozidel 
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Doba platnosti povolení při vnitrostátní dopravě je u opakované přepravy max. 3 měsíce od 
nabytí právní moci povolení. Jelikož souprava přesahuje pouze největší přípustné rozměry 
(nepřesahuje povolenou hmotnost), je povolení zpoplatněno částkou 1200,- Kč. 
Obr. 4.1 Vzor žádosti o povolení pro přepravu nadměrného nákladu (zdroj: [22]) 
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3.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 
stávajících objektů 
3.6.1. Provozní objekty 
V této etapě výstavby se na staveništi nachází vyzděný a zastropený objekt přístavby.  Po 
dohodě s investorem bude plocha objektu v 1NP využívána jako skladovací prostor 
stavebního materiálu (hydroizolační materiál, tepelně-izolační materiál…). U skladby B 
budou na stropě nad nejvyšším podlažím skladovány palety s atikovým zdivem a výztuž 
železobetonového věnce na dřevěných hranolech. Předpokládá se, že ihned po uložení 
palet dojde k okamžitému odběru tvárnic a předejde se tak k přetěžování stropní 
konstrukce. Materiály tak budou uskladněny pouze po dobu nezbytně nutnou. Proti 
povětrnostním vlivům budou chráněny zakrytím plachtami. U skladby A bude po obvodu 
budovy zřízeno fasádní lešení Alfix jako ochranný prostředek při práci ve výškách a pro 
přístup pracovníků během montáže opláštění dřevěných vazníků. Bude zřízeno do výšky 
12,6 m na severní, jižní a západní straně objektu a do výšky 4,1 m na východní straně 
objektu.  
3.6.2. Výrobní objekty 
Na ploše zařízení staveniště se nenacházejí objekty výrobního charakteru. 
3.6.3. Sociálně správní objekty 
Zaměstnavatel zajistí, aby pracovníci při příchodu na staveniště byli převlečeni do 
pracovních oděvů. Osobní hygienu pracovníků zajistí zaměstnavatel v objektech mimo 
zařízení staveniště. Na staveništi bude nacházet kancelářská buňka pro možnost provádění 
zápisů do stavebního deníku, skladování dražších materiálů a ukládání nářadí. Dále šatna 
zaměstnanců pro odkládání osobních věcí a oddych pracovníků na stavbě. Jako sociální 
zařízení bude instalováno mobilní WC. 
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Kancelářský kontejner CONTAINEX 10´ - 1 kus 
- Délka/šířka: 2989/2435 mm 
- Výška: 2591 mm 
- Elektro: 2ks dvojitých zásuvek 
 
Kancelářský kontejner CONTAINEX 20´ - 1 kus 
- Délka/šířka: 6055/2435 mm 
- Výška:  2591 mm 
- Dveře: 875/2000 mm  
- Okno: 2 x 945/1200 mm 
- Elektro: 2ks dvojitých zásuvek 
- Světlo: 2 x 36 W 
Mobilní WC TOI TOI FRESH – 1 kus 
- Šířka/hloubka/výška: 1200/1200/2300 mm 
- Hmotnost:  82 kg 
3.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Předpisu č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu stanovuje stavby 
na ohlášení takto: 
§ 104 Stavby vyžadující ohlášení - odst. 1 
g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1 
§ 103 Stavby nevyžadující povolení ani ohlášení odst. 1 
e) stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 
nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani 
vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování 
hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení  
Z citace vyplývá, že ohlášení je nutné u zřízení kancelářských kontejnerů. 
Obr. 3.6 Kancelářský kontejner 20´ 
(zdroj: [7]) 
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3.8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, 
stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. Komunikace mimo obvod 
staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona 361/2000 Sb.  
Po dobu provádění stavby nesmí být okolí zatěžováno nadměrným hlukem, vibracemi a 
otřesy nad stanovenou mez. Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů 
s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností. 
Skladováním materiálu v průběhu stavby na dokončených stropních a střešních 
konstrukcích nedojde k překročení max. návrhového zatížení dotčených konstrukcí. 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá 
ochranná pásma inženýrských sítí.  
Pro zajištění bezpečnosti práce je třeba dodržovat požadavky dle předpisů: 
- 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce 
- 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
- 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
- 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- 571/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se 
stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při svislé dopravě a chůzi 
- 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Pracovníci jsou povinni během výstavby dodržovat požadavky BOZP, pracovní a 
technologické postupy. Povinností pracovníků na staveništi je používání osobních 
ochranných pomůcek (helma, reflexní vesta, rukavice, ochranné brýle, pracovní oděv, 
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pevná obuv). Stroje smí obsluhovat pouze pracovníci s příslušným profesním průkazem/ 
řidičským oprávněním. Staveniště bude vybaveno hasicími přístroji. 
3.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a 
hlučnost v okolí objektu. Dodavatel bude tyto 
negativní účinky eliminovat (skrápěním, zakrýván 
atd.).  Odpady vzniklé během realizace budou 
tříděny do odpadních kontejnerů a odváženy na 
řízené skládky. Třídění odpadů bude probíhat přímo 
na staveništi a skladování zajištěno v kontejnerech 
dle předpisů: 
- 383/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva životního 
prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
- 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
Zdravotní nezávadnost všech materiálů použitých při stavbě bude doložena atesty státních 
zkušeben. Likvidaci nebezpečných odpadů zajistí odborná firma oprávněná pro tuto 
činnost. Předpokládaná produkce odpadů a manipulace s nimi v prostoru zařízení 
staveniště nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel a okolní životní prostředí. 
3.10. Orientační lhůty výstavby 
Skladba A: květen – červenec 2015 
Skladba B: květen – červenec 2015 
  
Obr. 3.7 Kontejnery na tříděný 
odpad (zdroj: [3]) 
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4.1.  Obecné informace 
4.1.1. Identifikační údaje 
Název akce:  Přístavba objektu AB TEX 
Místo stavby: Vídeňská 140, Brno, parc.č. 769/2 a 769/3 
Katastrální území: Přízřenice 
Stavebník: Antonín Bartoněk 
Projektant:  Ing. Rostislav Čech 
 ČKAIT – 1002837 AI pro pozemní stavby 
4.1.2. Obecné údaje o stavbě 
Pozemky dotčené stavbou:  parc.č. 769/2 – zahrada – 1073m2 
    parc.č. 769/3 – zastavěná plocha a nádvoří – 27 m2 
Řešené území se nachází v zastavěné části města při ulici Vídeňská v Brně. Na pozemku 
parc.č. 769/2 se nachází stávající výrobní a skladovací objekt firmy AB TEX, k němuž je 
přístavba navržena. Na pozemku se dále nachází zahradní chatka (parc.č. 769/3), která 
bude před započetím stavby zdemolována. Stávající přístup na pozemek je z ulice 
Vídeňská (na východní straně) a Novomoravanská (na západní straně). Pozemek není 
součástí chráněného území ani ochranného pásma památkové zóny a leží mimo zátopové a 
poddolované území. Pozemek je obdélníkového tvaru. Je mírně ve spádu směrem ke 
stávajícímu objektu (na východ) a po celém obvodě oplocený pleteným pletivem do výšky 
2 m se vstupní dvoukřídlou branou. 
Stavba bude sloužit pro výrobu, skladování, prodej a administrativu. V 1NP bude výrobní a 
skladová hala se sociálním zázemím a technickou místností. Skladovaným materiálem 
bude pletená příze v rolích. Skladování bude probíhat na europaletách a manipulace se 
bude provádět pomocí ručního paketovacího vozíku. 2NP bude sloužit jako prodejní 
plocha uskladněných výrobků se sociálním zázemím a skladem. 3NP bude využíváno jako 
kancelářské prostory. Budou zde vybudovány čtyři kanceláře pro pracovníky, majitele a 
zákazníky. Vstup do objektu bude přes stávající objekt v 1NP a 2NP. Na západní straně 
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objektu se nachází schodiště vedoucí do obou podlaží. Vjezd do objektu bude umožněn 
garážovými vraty na východní straně objektu. Stavba je navržena za účelem zvýšení 
produktivity a komfortu skladování a zlepšení úrovně prodeje tkané příze. 
4.1.3. Obecné informace o procesu  
ŽB stropní konstrukce se nejprve opatří penetračním nátěrem pro lepší přilnavost a 
sjednocení podkladu. Poté se celoplošně nataví asfaltový pás. Na takto připravený podklad 
se bude kotvit nosná konstrukce střechy navržena z dřevěných příhradových pultových 
vazníků se styčníkovými deskami systému Mitek. Horní pás vazníku vytváří sklon střešní 
roviny 8°. Vazníky jsou uloženy po osových vzdálenostech 995 mm a jsou pomocí 
úhelníků kotveny k ŽB stropnímu věnci. Od dodavatele budou chráněny proti hmyzu a 
houbě impregnací. V příčném směru bude provedeno zavětrování dřevěnými prkny tl. 20 
mm a zavětrovacími BOVA pásky. Přesah střešní roviny bude u okapu 300 mm. Vazníky 
budou následně zabedněny OSB deskami tl.22 mm. Aby se předešlo porušení fóliové 
hydroizolace třískami nebo nerovnostmi podkladu je ve skladbě zahrnuta vrstva 
geotextílie, která bude na podklad volně rozvinuta. Fóliová hydroizolace je pak přes tuto 
vrstvu kotvena do OSB desek pomocí roznášecích podložek a vrutů a spoje svařeny. 
Střešní konstrukce bude opláštěna deskami z materiálu Cetris Basic na dřevěný rošt 
vytvořený z instalovaných dřevěných vazníků v osové vzdálenosti do 1000 mm. Větrání 
střechy bude zajištěno podélnými větracími pásy u okapu a u hřebene. Délka větracích 
pásů je 20 m a šířka 100 mm.  Podhledy a opláštění vazníků budou opatřeny fasádní 
barvou světle zelené barvy. Střešní žlaby a svody budou z poplastovaného plechu značky 
Borga.
 
Obr. 4.1 Skladba střešního pláště A (zdroj: archiv autora) 
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4.2. Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště bude probíhat mezi hlavním dodavatelem a subdodavatelem stavby. 
Subdodavatel přebírá pracoviště po dokončení stropní konstrukce v nejvyšším podlaží. 
Dodavatel poskytne projektovou dokumentaci týkající se etapy zastřešení. Zápis o převzetí 
bude zapsán do stavebního deníku. 
4.2.1. Připravenost staveniště 
Staveniště je po obvodu opatřeno stávajícím oplocením výšky 2 m doplněným o mobilní 
oplocení stejné výšky. Na pozemku je po celé ploše sejmuta ornice o mocnosti 30 cm. 
Plocha zařízení staveniště je zpevněna pomocí stavebního recyklátu. Na staveništi se 
nachází 2 kancelářské kontejnery a mobilní WC.  
4.2.2. Připravenost stavby 
V této části výstavby jsou dokončeny zemní práce, základové konstrukce, zdící a 
betonářské práce na všech podlažích. Po obvodu nové budovy je postaveno fasádní lešení 
Alfix.  
4.2.3. Připravenost podkladu 
Podklad – železobetonová stropní konstrukce – musí být: 
- suchý, bez nečistot a mastnoty, vyzrálý, pevný 
- rovný s max. odchylkou 5 mm / 2 m 
- bez trhlin, výčnělků a ostrých hran 
- s vlhkostí max. 5 % 
4.3. Materiál 
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - Pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm. Pás je na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem a na spodním separační PE fólií.  
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Minerální vlna ISOVER UNI - Desky vyrobené z mineralni plsti. Vlákna jsou po celém 
povrchu hydrofobizovaná. Ve skladbě jsou použity ve dvou vrstvách – 180 a 80 mm. 
Bednění OSB desky – Dřevoštěpkové desky s kontrolovaně orientovanými štěpkami. 
Formát desek je 5000 x 1250 mm. Tloušťka použitých desek je 22 mm. Minimální odběr 
desek takového formátu je jeden balík – 21 ks (131,25m2). Z výroby budou desky 
upraveny na formát 3000 x 1250 mm a 2000 x 1250 mm. 
Geotextílie FILTEK 300 – 100 % polypropylénová textilie sloužící jako separační a 
ochranná vrstva pod vrstvu fóliové hydroizolace. Plošná hmotnost 300 g/m2. Spotřeba 1,05 
m
2
 / 1m2. 
Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 – Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená 
polyesterovou mřížkou tl.1,5 mm. Šířka role 1300 mm. Spotřeba 1,15 m2 / 1 m2. 
Výpočet množství kotevních prvků  
Dle montážního návodu FATRAFOL 
Výška budovy h = 12,6 m (hřeben) 
Rozměr budovy kolmý na směr větru B = 20 m 
X = min { 2 x h; B } 
X = min { 25,2; 20 } = 20 m 
e = 1/10 * X = 1/10 * 20 = 2m 
Obr. 4.2 Oblasti střechy pro rozmístění kotev (zdroj: archiv autora) 
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Množství kotev pro jednotlivé oblasti u budov výšky 10 až 20m: 
→ středová plocha 3 ks/m2 185,6 * 3 = 557 ks 
→ okrajová plocha 5 ks/m2 77,2 * 5 = 386 ks 
→ rohová plocha 8 ks/m2 16 * 8 = 128 ks 
Celkový počet kotev: 1071 ks + ztratné 10 % = 1178 ks. 
Fasádní desky CETRIS BASIC – Cementotřískové obkladové desky, kotvené pomocí 
šroubů do podkladu z dřevěného roštu. Určené k finální úpravě omítnutím. Formát desky 
3350 x 1250 mm. Formát desek bude ve výrobě upraven podle projektové dokumentace 
tak, aby byla možná pohodlná montáž desek na stavbě – bez větších úprav. Tl. desky 12 
mm. 
Fólie JUTAFOL D 110 - Universální membrána slouží jako paropropustná hydroizolace k 
ochraně podstřešních konstrukcí, tepelných izolací před vlhkostí, prachem a větrem. 
Počet měrných jednotek uvedených v tabulce vychází z položkového rozpočtu včetně 
ztratného 5 – 10 % 
název m.j. počet m.j. 1 balení celkem balení 
Penetral ALP kg 124 9 14 
Glastek 40 Special mineral m2 300 7,5 m2 40 
Isover UNI tl. 80 mm m2 288,5 4,32 67 
Isover UNI tl. 180 mm m2 315 1,44 219 
Jutafol D 110 m2 300 75 4 
OSB desky tl. 22 mm m2 341,8 131,25 3 
Vrut zápustný 5x 50 mm ks 1432 100 15 
Filtek 300 m2 342,7 100 4 
Těsnící šňůra PE m 77 100 1 
Fatrafol 810 m2 375,3 26 15 
Vrut do dřeva 5 x 40 mm ks 1178 100 12 
Podložka roznášecí plastová ks 1178 100 12 
Fasádní desky Cetris basic m2 108,1 - - 
Vrut Cetris 4,2 x 35 mm ks 714 1000 1 
Tmel Sika Flex 11 FC plus  - - 300ml 14 
Tab.4.1 Spotřeba materiálu 
50 
 
Poplastované prvky – Okapnice – RŠ 250 mm, délka 2 m, celkem 11 ks 
 – Závětrná lišta – RŠ 250 mm, délka 2m, celkem 28 ks 
 – L profil vnitřní – RŠ 100 mm, délka 2m, celkem 1ks 
Zámečnické výrobky – Žlabové háky – pro D 150 mm - celkem 28 ks 
 – Podokapní žlab – D 150 mm, délka 4 m – celkem 6 ks 
 – Žlabové čelo – D 150 mm – celkem 2 ks 
Montáž ostatních zámečnických výrobků, které jsou započítány do celkové ceny stavby a 
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude probíhat při dokončovacích pracích na fasádě. 
Dřevěné vazníky – Dřevěné příhradové pultové vazníky se styčníkovými deskami 
opatřené impregnací proti hnilobě a dřevokazným škůdcům – máčení ve výrobně – dodané 
se zavětrováním a kotvícími prvky – úhelníky a svorníky. 
4.3.1. Doprava 
Primární 
Dřevěné vazníky budou na staveniště dopraveny soupravou tahače Iveco Magirus 
s návěsem Faymonville a hydraulickou rukou Palfinger. Jelikož délka návěsu neumožňuje 
vjezd na staveniště, tahač bude přistaven podél oplocení staveniště na ulici 
název m.j. celkem 
Dřevěné lisované vazníky ks 21 
Nerezový úhelník  9015S- s kulatým otvorem (pevná podpora) ks 42 
Nerezový úhelník  9020S – s oválným otvorem (kluzná podpora) ks 42 
Kotva do betonu BOA-X ks 84 
Svorník se závitem M10 ks 42 
Podložka pro dřevěné konstrukce DIN 440  ks 84 
Matice ke svorníku M10 ks 84 
Zavětrování BOVA pásky 40/2 m 100 
Prkna 30/120 mm – impregnovaná (dočasné zavětrování) bm 400 
Tab. 4.1 Spotřeba materiálu pro montáž vazníků 
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Novomoravanská, kde bude zapatkován a montáž vazníků pak bude probíhat přímo 
z návěsu. 
Ostatní materiál bude na staveniště dopraven nákladními vozy - nákladní automobil MAN 
12.180 s valníkem a hydraulickou rukou HIAB 111-3 a nákladní automobil Iveco Stralis. 
 
Sekundární 
Doprava pomůcek a materiálu bude zajištěna sloupovým výtahem Geda 500 Z/ZP. 
Horizontální doprava po staveništi bude za pomoci ručních vozíků nebo ruční. 
4.3.2. Skladování 
Asfaltové pásy skladujeme na dřevěných paletách v poloze nastojato, pásy je nutné chránit 
před přímým sluncem a vysokými teplotami nad +30 °C. Zabalené fólií skladujeme role 
pod přístřeškem na ploše stropní konstrukce. 
Minerální izolace skladujeme v nově vybudované přístavbě stávajícího objektu, kde budou 
chráněné proti povětrnostním vlivům. Desky zabalené do ochranné fólie skladujeme na 
dřevěných hranolech. Pro snazší manipulaci lze balení skladovat v mezistřešním prostoru. 
OSB desky a cementotřískové desky Cetris Basic skladujeme ve vodorovné poloze na 
paletách, tak aby nedocházelo k jejich nadměrnému průhybu. Chráněné proti vlhkosti v 
nově vybudované přístavbě stávajícího objektu. 
PVC hydroizolační fólie jsou navinuty v rolích, které jsou uloženy na dřevěné palety a 
zabaleny ochrannou fólií, role zásadně skladujeme naležato v zastřešeném skladu na 
staveništi. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. Fólie je nutné chránit před 
znečištěním a povětrnostními vlivy v originálních uzavřených obalech. 
Ostatní drobný materiál, jako jsou kotevní šrouby, tuby s tmelem, podložky a sponky, 
skladujeme balené v originálních obalech chráněné proti vlhkosti v nově vybudované 
přístavbě stávajícího objektu. 
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4.4. Pracovní podmínky 
4.4.1. Obecné pracovní podmínky 
Práce budou probíhat během dne v čase od 8:00 do 16:30 a budou tak osvětleny denním 
světlem. Zpevněná plocha staveniště pomocí recyklátu je vybudována během předchozích 
stavebních prací. Pro pohon pracovních strojů je zřízena staveništní přípojka elektrické 
energie. Přísun vody bude zajištěn přípojkou napojenou na stávající areálový vodovodní 
řád. Prací spojených s etapou zastřešení se zúčastní pověření pracovníci poučeni o 
pracovní bezpečnosti.  
4.4.2. Pracovní podmínky procesu 
Etapa zastřešení bude realizována v letních měsících. Z tohoto důvodu neuvažuji žádná 
zvláštní opatření proti mrazu. Práce budou probíhat při teplotách v rozmezí od +5 °C do 
+30 °C. Povětrnostní podmínky pro montáž: 
Modifikované asfaltové pásy 
Teplota vzduchu, pásu i podkladu pro natavování pásů by neměla klesnout pod 5°C. 
Doporučuje se pokládat pásy na střechách jen do povrchové teploty pásu asi 50°C (tj. při 
venkovní teplotě asi 25°C ve stínu). 
PVC fólie 
Hydroizolační práce s PVC fóliemi je přípustné provádět do nejnižší teploty ovzduší -5 °C. 
Za teplot pod +5 °C se již doporučuje hydroizolační fólie před rozvinutím temperovat ve 
vytápěných prostorách co nejblíže místu zpracování.  
 Práce je nutné přerušit (dle nařízení vlády 362/2005 Sb. (§5 odst. IX)) 
- při bouři, dešti, sněžení nebo tvoření námrazy 
- při manipulaci se zavěšeným břemenem a rychlostí větru nad 8 m/s 
- při silném větru o rychlosti nad 11 m/s 
- s dohledností v místě práce menší než 30 m 
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4.5. Pracovní postup 
4.5.1. Natavení parozábrany - Glastek 40 special mineral 
Očištění podkladu - zbavení všech volných nečistot, ostrých výstupků a mastnoty, nesmí 
sprašovat. 
Penetrace podkladu – Pro lepší přilnavost a sjednocení savosti podkladu se na čistou a 
suchou ŽB stropní konstrukci nanese válečkem a štětci vrstva penetračního nátěru, 
následuje technologická pauza 24 hodin. 
Kladení pásů - Pro spád střechy do 3° (5,24%) se asfaltové pásy kladou rovnoběžně 
s okapem, všechny pásy se kladou jedním směrem. Pásy bez posypu klademe s překrytím 
minimálně 80 mm v podélném spoji a v čelním spoji 100 mm. Pásy pokládáme na vazbu 
s posunem čelních spojů min. 200 mm – zamezení vzniku křížového spoje  
Celoplošné natavení - Při natavovaní používáme ruční hořák - do teploty max. 190°C - při 
vyšších teplotách pás degraduje. Každý pás nejprve rozvineme a usadíme do správné 
polohy. Jednu polovinu pásu svineme ke středu a natavíme. Potom svineme a natavíme 
druhou polovinu role. Při natavování se využívá zahnutá trubka s dlouhou rukojetí Trubka 
s vymezovacími válečky se nasune do role a izolatér roli táhne za sebou. Dobře vidí na 
tavící se asfalt a nešlape po čerstvě nataveném pásu. Svařování spojů provádíme s využitím 
menšího hořáku a přítlačného válečku. Spoj musí být dokonale protaven - důkazem je 
pravidelný pruh asfaltu vyteklý ze spoje, tzv. návalek (šířka 5-15 mm) - do spoje není 
možné vsunout špachtli. 
Obr. 4.3 Způsob natavování parozábrany (zdroj: [5]) 
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4.5.2. Montáž dřevěných vazníků 
Zaměření polohy  
Na připravený podklad se zaměří a křídou naznačí místa kotvení vazníků osově vzdálených 
po 995 mm 
Kotvení úhelníku  
Každý vazník bude k podkladu přichycen dvojicí úhelníků u hřebene (s oválným otvorem 
– kluzná podpora) a u okapu (s kulatým otvorem – pevná podpora), po zaměření polohy se 
1 úhelník z každé dvojice připevní 
k ŽB věnci narážecími kotvami  
 
 
 
Obr. 4.4 Rozmístění a kotvení úhelníků k podkladu (zdroj: [4]) 
 
Úvaz a zdvihání vazníku  
Úvaz bude proveden nylonovými pásy za horní pásnici vazníku ve dvou místech, při 
zvedání bude poloha vazníku jištěna jedním dělníkem ze země pomocí vodícího lana, které 
pomůže nasměrovat vazník a zabránit škodám způsobeným vlivem větru 
Obr. 4.5Možnost úvazu vazníku (zdroj: archiv autora) 
Montáž vazníku - nejvzdálenější vazník o hmotnosti 154 kg bude na úvaze hydraulickou 
rukou přemístěn nad stropní konstrukci nejvyššího patra, tedy do výšky 10 m a do nejdelší 
možné vzdálenosti (cca 15 m – dle zatěžovacího grafu hydraulické ruky), tam bude 
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odvázán a čtyřmi dělníky ručně přesunut do místa uložení, kde se zajistí proti překlopení 
dřevěnými vzpěrami, na obou stranách se opatří druhým z dvojice úhelníků, které se přes 
vazník vzájemně spojí svorníkem a do ŽB věnce se opět přichytí narážecími kotvami. 
Montáž vazníků uložených ve vzdálenosti, kam hydraulická ruka nedosáhne (5 kusů) bude 
provedena stejným způsobem. Během montáže se vazníky musí zajišťovat proti překlopení 
montážním ztužením z dřevěných prken 30x120 mm. Ostatní vazníky budou uloženy 
pomocí hydraulické ruky, kdy z úvazu bude vazník uvolněn vždy až po uchycení 
úhelníkem k podkladu. Dle projektové dokumentace se v navržených místech provede 
příčné zavětrovaní dřevěnými prkny a BOVA pásy.  
Obr. 4.7 Dočasné ztužení vazníků (zdroj: archiv autora) 
Obr. 4.6 Kotvení vazníku – kluzná podpora (L), pevná podpora (P) (zdroj: [2]) 
 
 4.5.3. Opláštění vazníků
Žlabové háky 
Před montáží opláštění vazník
vazník si rozměříme a nazna
Háky pomocí vrutů kotvíme k
Opláštění – cementotřískové desky Cetris Basic tl. 
Podklad pro uchycení desek je tvo
vazníky ještě doplníme jed
vzdáleností 625 mm. Aby bylo zajišt
vazníků na spodní straně
zajištěno mezerami mezi deskami ší
podélně nebo svisle s velikostí spár 5 mm. 
zápustnou hlavou s rozteč
tmelem, který můžeme po 25 min. p
4.5.4. Montáž bednění
Bednění – dřevoštěpkové
Desky pokládáme na horní pás vazníku delší stranou rovnob
převázané min. o 1/3 délky a ob
desek upravíme na staveništi kotou
osových vzdálenostech m
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ů nejprve vazníky opatříme žlabovými háky. Na každý 
číme polohu kotvení háku tak, aby byl dodržen spád žlabu. 
 vazníku z boku.  
12 mm 
řen dřevěnými vazníky. Na severní stran
nosměrným roštem z prken šířky 80 mm s
ěno větrání střechy opatříme př
 větracími pásy, které k vazníkům přibijeme.
řky 100 mm v místech větracích pás
K podkladu je připevňujeme pomocí vrut
emi max. 250 mm. Spáry následně vyplníme trvale pružným 
řetřít pohledovým nátěrem. 
Obr. 4.8 Schéma kotvení desek (zdroj: [2]) 
, separace a oplechování 
 desky OSB 
ěžně s hranou okapu. Musí být 
ěma konci ležet na vazníku. Případné úpravy formátu
čovou pilou. K vazníku desky př
ax. 250 mm. 
ě střechy 
 max. osovou 
esahy horních pásů 
 Větrání bude 
ů. Desky klademe 
ů se 
 
ipevňujeme vruty po 
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Separace – geotextílie 
Na čistý povrch bednění se rozvineme role separační geotextílie se vzájemnými podélnými 
a příčnými přesahy 50 mm. Pásy mezi sebou bodově spojíme horkým vzduchem a 
přitlačením. Za větrného počasí volně položenou geotextílii dočasně zatížíme (např. 
prkny). Separační vrstvu geotextílie pokládáme za současného rozvíjení rolí hydroizolační 
fólie. 
Oplechování – okapnice, závětrná lišta a L profil z poplastovaného plechu 
Montáž prvků z poplastovaného plechu se provádí po celém obvodu střešní roviny. 
Jednotlivé prvky délek 2 m napojujeme s dilatací spárou šířky 3-5 mm. V případě potřeby 
plech zkrátíme na požadovaný rozměr nůžkami na plech. Na spodní stranu poplastovaného 
profilu nalepíme těsnící pásku z lehčeného PE, zabráníme tak pozdějšímu vniknutí vlhkosti 
do střešní konstrukce. Profily přilepíme a kotvíme vruty k deskám OSB. Osová vzdálenost 
vrutů je max. 200 mm ve 2 řadách navzájem posunutých. Abychom zabránili přivaření 
fólie v místě dilatace, přelepíme mezery samolepící papírovou páskou 20 mm širokou. Poté 
spoj překryjeme přířezem z fólie šířky min. 80 mm a fólii přivaříme. Po 1 hod seřízneme 
případné přesahy fólie. 
Obr. 4.9 Postup montáže oplechování střechy (zdroj: [2]) 
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4.5.5. Montáž hydroizolace 
Pokládka pásů – Fatrafol 810 
Na čistý a suchý podklad pokrytý separační geotextílií a opatřený obvodovými úchytnými 
prvky rozvineme pás hydroizolace potištěnou stranou natočenu směrem do exteriéru. 
Z důvodů ustálení rozměrových změn necháme pásy volně rozvinuté (nespojené, 
nezakotvené) po dobu několika minut (max. 30 min). Pásy klademe ve směru spádu, tedy 
kolmo na směr kladení desek OSB – zajištění rovnoměrného roznášení sil. Pásy pokládáme 
na vazbu s posunem čelních spojů min. 200 mm – zamezení vzniku křížového spoje. 
V místě křížení podélného a příčného spoje roh horní fólie seřízneme do oblouku. Celkový 
přesah podélných i příčných mechanických spojů je minimálně 100 mm a je vyznačen 
potiskem na fólii. Otvor v pásech (komín) upravujeme dle potřeby nožem nebo nůžkami. 
Obr. 4.10 Kladení pásů - špatné (L) a správné (P) (zdroj: archiv autora) 
Kotvení – vruty s přítlačnými podložkami 
Při kotvení fólie budeme postupovat tak, abychom zamezili případnému vniknutí vody do 
skladby střechy. Od okrajů, s postupným opracováním detailů, do středu střechy. Na 
okrajích pásů rozměříme vzdálenosti přítlačných podložek, přes které pak pomocí vrutů 
kotvíme pásy do OSB desek. Počet kusů kotev se liší v závislosti na jejich poloze v ploše 
střechy – v rozích 8 ks/m2, v okrajích 5 ks/m2 a ve středové ploše 3 ks/m2. Rozteč kotev v 
jedné řadě nesmí být menší než 160 mm, jinak je nutné kotvit pásy poloviční šířky. Max. 
rozteč kotev je cca 300 mm. Roznášecí podložky musí být umístěny tak, aby svým okrajem 
byly ve vzdálenosti min. 10 mm od konce pásu. Podložka musí hydroizolační fólii pevně 
přitlačit do podkladu celou svou plochou. Horní fólie musí přesahovat přes okraj podložky 
min. 40 mm. Vruty musí po zakotvení špičkou vyčnívat z desek o min. 20 mm. Po 
mechanickém ukotvení fólie provedeme svaření spojů jednotlivých sousedních pásů. 
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Obr.4.11 Schéma kotvení PVC izolace (zdroj: archiv autora) 
 
Svařování – ruční, pomocí automatu 
Plochy, které budou svařovány, je potřeba očistit. Svařování spočívá v nahřátí povrchu 
fólie horkým vzduchem na požadovanou teplotu, a když je povrch v plastickém stavu, 
přitlačí se válečkem. Svar je vždy min. 30 mm široký. 
S automatem provádíme dlouhé podélné svary. Nastavíme teplotu vzduchu (obvykle 
520°C) a rychlost pojezdu stroje (obvykle 2 m/min). Trysku automatu vsuneme mezi 
spojované pásy fólie a přístroj pak jen vedeme. 
Menší svary a detaily budou prováděny ručně pomocí horkovzdušné svářečky. Trysku 
přístroje vsuneme mezi pásy pod úhlem 45° tak, aby vyčnívala 2 mm zpod okraje fólie. 
Nahřáté přesahy fólie k sobě přitlačujeme válečkem ze silikonové pryže. Svar provádíme 
z pozice na spodní přikotvené fólii, aby nedocházelo ke zvlnění vrchního pásu. 
4.5.6. Pokládka tepelné izolace 
Při pokládce tepelné izolace dbáme na to, aby výrobky nebyly vystaveny dešti a 
dlouhodobé vlhkosti. Proto izolaci pokládáme až po dokončení montáže hydroizolační 
fólie. Do mezistřešního prostoru vstupujeme výlezem ve stropní konstrukci. Izolaci 
pokládáme volně na parozábranu z asfaltových pásů po celé ploše ve dvou vrstvách. V 
první vrstvě pokládáme desky z minerální vlny mezi spodní pásy vazníků. Ty budou 
nařezány vždy o 10 mm širší než je vzdálenost mezi vazníky aby se co nejúčinněji předešlo 
tepelným ztrátám. V druhé vrstvě klademe desky mezi diagonály vazníků. Při pokládce 
druhé vrstvy hlídáme polohu jednotlivých spojů. Ty musí být posunuté minimálně o 200 
mm vůči spojům předchozí vrstvy, abychom zabránili vzniku tepelných mostů. Po 
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pokládce první vrstvy je zakázáno chodit po deskách tepelné izolace. Je tedy výhodné 
pokládat obě vrstvy současně. Současně na izolaci pokládáme difuzní fólii, kterou 
připevňujeme k vazníkům sponkovačkou. Pro zkracování, vyřezávání otvorů a zkosení 
hran izolačních desek používáme speciální nůž se zuby a pilku. 
4.6. Personální obsazení 
Veškeré stavební a montážní práce budou probíhat pod vedením stavbyvedoucího nebo jím 
pověřeným mistrem. 
Tab. 4.6 Personální obsazení pro realizaci střešního pláště skladby A 
FUNKCE POČET ÚKOL KVALIFIKACE 
Jeřábník 1 obsluha hydraulické ruky Jeřábnický průkaz 
Vazač břemen 1 zavěšování břemen na ruku Vazačský průkaz 
Řidič 1 doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 
Tesař 2 montáž vazníků, OSB a Cetris 
desek 
Školení 
Izolatér 6 kotvení,svařování fólie a asf. pásů Školení 
Klempíř 2 oplechování střechy Školení 
Pomocný pracovník 4 asistence Školení 
 
4.7. Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobnější informace ke strojům jsou uvedeny v samostatné kapitole č. 2.Strojní sestava. 
4.7.1. Stroje 
Souprava - Tahač IVECO MAGIRUS 8x4 s hydraulickou rukou PALFINGER PK 72002 a 
3 - nápravový  valníkový návěs Faymonville SPZ – 3A 
Nákladní automobil MAN 12.180 s valníkem a hydraulickou rukou HIAB 111-3 
Nákladní automobil IVECO STRALIS 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
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4.7.2. Elektrické nářadí 
Svařovací automat LEISTER VARIMAT V2 
Ruční horkovzdušný přístroj LEISTER TRIAC ST 
Ruční kotoučová pila DWT HKS12-55 
Ruční nůžky na plech MAKITA JS1602 
Elektrická vrtačka BLACK and DECKER KR554CRESK 
Aku vrtací šroubovák SKIL 2395AH 
4.7.3. Ruční nářadí 
Laserový dálkoměr HILTI (pro přesnost při měření osových vzdáleností vazníků) přítlačné 
válečky (různé druhy a velikosti), sponkovačky, paletovací vozík, ruční vozík, ruční pila, 
kladivo, šroubovák, svinovací metr, libela, nůž, nůžky, tužka 
4.7.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Pracovní oděv 
- pracovní obuv (pevná uzavřená, při pohybu po 
  vrstvách hydroizolace s měkkou podrážkou) 
- pracovní rukavice 
- ochranné brýle, reflexní vesta, helma  
 
4.8. Jakost a kontrola 
4.8.1. Vstupní 
- Kontrola projektové dokumentace  
- Připravenost pracoviště  
- Kontrola dodaného materiálu  
Obr. 4.12 BOZP pomůcky (zdroj: [1]) 
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- Kontrola skladování materiálu  
- Kontrola strojů a nástrojů  
- Kontrola způsobilosti dělníků  
4.8.2. Mezioperační  
- Kontrola klimatických podmínek  
- Kontrola podkladu  
- Kontrola položení parozábrany  
- Kontrola uložení vazníků 
- Kontrola provedení bednění 
- Kontrola provedení opláštění  
- Kontrola položení geotextilie  
- Kontrola montáže poplastovaných prvků  
- Kontrola provedení hydroizolace z PVC fólie 
- Kontrola položení a zakrytí tepelné izolace 
4.8.3. Výstupní  
- Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy  
- Kontrola kompletní střešní konstrukce 
4.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Během prací budou dodržovány následující předpisy: 
- 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
63 
 
- 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- 378/2001 Sb. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
4.10. Ekologie 
Odpady vzniklé při realizaci střešního pláště budou likvidovány v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. O odpadech a souvisejícími předpisy – vyhláška 383/2001 Sb. O 
podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání 
odpadů na skládky. Původce stavebních odpadů má ze zákona povinnost vytříděné odpady 
využít. Pokud tak nelze učinit, může je sám odvézt na příslušné zařízení nebo je předat 
k likvidaci oprávněné osobě. Předpokládaná produkce odpadů a manipulace s nimi 
v prostoru staveniště nebude mít významný negativní vliv a zdraví obyvatel a okolní 
životní prostředí. 
Tab. 4.6 Seznam odpadů vzniklých při realizaci zastřešení skladba A 
Kód Druh odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
17 02 01 Dřevo 
17 03 01 Asfaltové směsi 
17 04 05 Železo a ocel 
17 06 04 Izolační materiály 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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5.1. Obecné informace 
5.1.1. Identifikační údaje 
Název akce:  Přístavba objektu AB TEX 
Místo stavby: Vídeňská 140, Brno, parc.č. 769/2 a 769/3 
Katastrální území: Přízřenice 
Stavebník: Antonín Bartoněk 
Projektant:  Ing. Rostislav Čech 
 ČKAIT – 1002837 AI pro pozemní stavby 
5.1.2. Obecné údaje o stavbě 
Pozemky dotčené stavbou:  parc.č. 769/2 – zahrada – 1073m2 
    parc.č. 769/3 – zastavěná plocha a nádvoří – 27 m2 
Řešené území se nachází v zastavěné části města při ulici Vídeňská v Brně. Na pozemku 
parc.č. 769/2 se nachází stávající výrobní a skladovací objekt firmy AB TEX, k němuž je 
přístavba navržena. Na pozemku se dále nachází zahradní chatka (parc.č. 769/3), která 
bude před započetím stavby zdemolována. Stávající přístup na pozemek je z ulice 
Vídeňská (na východní straně) a Novomoravanská (na západní straně). Pozemek není 
součástí chráněného území ani ochranného pásma památkové zóny a leží mimo zátopové a 
poddolované území. Pozemek je obdélníkového tvaru. Je mírně ve spádu směrem ke 
stávajícímu objektu (na východ) a po celém obvodě oplocený pleteným pletivem do výšky 
2 m se vstupní dvoukřídlou branou. 
Stavba bude sloužit pro výrobu, skladování, prodej a administrativu. V 1NP bude výrobní a 
skladová hala se sociálním zázemím a technickou místností. Skladovaným materiálem 
bude pletená příze v rolích. Skladování bude probíhat na europaletách a manipulace se 
bude provádět pomocí ručního paletovacího vozíku. 2NP bude sloužit jako prodejní plocha 
uskladněných výrobků se sociálním zázemím a skladem. 3NP bude využíváno jako 
kancelářské prostory. Budou zde vybudovány čtyři kanceláře pro pracovníky, majitele a 
zákazníky. Vstup do objektu bude přes stávající objekt v 1NP a 2NP. Na západní straně 
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objektu se nachází schodiště vedoucí do obou podlaží. Vjezd do objektu bude umožněn 
garážovými vraty na východní straně objektu. Stavba je navržena za účelem zvýšení 
produktivity a komfortu skladování a zlepšení úrovně prodeje tkané příze. 
5.1.3. Obecné informace o procesu  
Na ŽB stropní konstrukci bude z tvárnic Porotherm 24 Profi Dryfix a zdící pěny vyzděna 
atika, na kterou bude následně vybetonován ŽB ztužující věnec z betonu třídy C20/25 a 
oceli 10505. Pro lepší přilnavost a sjednocení se vodorovné a svislé části opatří 
penetračním nátěrem. Na strop bude celoplošně nataven asfaltový pás. Na takto vytvořený 
podklad bude podle kladečského plánu volně položena vrstva tepelné izolace z EPS 
spádových klínů a desek. Současně bude polystyrenem zateplena atika. Jelikož nelze 
natavovat asfaltové pásy přímo na polystyren, bude následovat vrstva samolepící 
hydroizolace, která bude k podkladu ještě mechanicky kotvena pomocí teleskopů a šroubů. 
Na tuto vrstvu pak bude nataven asfaltový pás s povrchovou úpravou. Pomocí fošen 
různých výšek bude na atice vytvořen spád směrem dovnitř dispozice. Na fošny se přibijí 
OSB desky, do kterých se bude kotvit oplechování atiky z pozinkovaného plechu. Střešní 
žlaby a svody jsou rovněž navrženy z pozinkovaného plechu. 
 
Obr. 5.1 Skladba střešního pláště B (zdroj: archiv autora) 
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5.2. Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště bude probíhat mezi hlavním dodavatelem a subdodavatelem stavby. 
Subdodavatel přebírá pracoviště po dokončení stropní konstrukce v nejvyšším podlaží. 
Dodavatel poskytne projektovou dokumentaci týkající se etapy zastřešení. Zápis o převzetí 
bude zapsán do stavebního deníku. 
5.2.1. Připravenost staveniště 
Staveniště je po obvodu opatřeno stávajícím oplocením výšky 2 m doplněným o mobilní 
oplocení stejné výšky. Na pozemku je po celé ploše sejmuta ornice o mocnosti 30 cm. 
Plocha zařízení staveniště je zpevněna pomocí stavebního recyklátu. Na staveništi se 
nachází 2 kancelářské kontejnery a mobilní WC.  
5.2.2. Připravenost stavby 
V této části výstavby jsou dokončeny zemní práce, základové konstrukce, zdící a 
betonářské práce na všech podlažích.  
5.2.3. Připravenost podkladu 
Podklad – železobetonová stropní konstrukce – musí být: 
- suchý, bez nečistot a mastnoty, vyzrálý, pevný 
- rovný s max. odchylkou 5 mm / 2 m 
- bez trhlin, výčnělků a ostrých hran 
- s vlhkostí max. 5 % 
5.3. Materiál 
Keramické tvárnice POROTHERM 24 PROFI DRYFIX - Broušené cihly pro vnitřní i 
vnější nosné zdivo. Ke zdění se používá zdící pěna nanášená ve dvou pruzích. K založení 
první vrstvy zdiva se používá malta Porotherm Profi AM. Spotřeba zdiva je 10,7 ks / m2.  
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Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - Pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm. Pás je na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem a na spodním separační PE fólií. 
Pěnový polystyrén EPS – Ve skladbě jsou použity desky a klíny s označením 70S a dále 
desky s označením 100S a 150S různých tlouštěk. 
Extrudovaný polystyrén XPS - Deskový materiál s minimální nasákavostí a velkou 
pevností, ve skladbě použit u detailu u okapu v tl. 80 mm. 
Asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER PLUS - Samolepící hydroizolační pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože tl. 3 mm. Pás je na horním 
povrchu opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním povrchu je opatřen 
ochrannou snímatelnou fólií. Pás bude ve skladbě kotven přes TI do ŽB stropní konstrukce 
pomocí šroubů a plastových teleskopů délek od 125 mm do 420 mm.. 
Výpočet množství kotevních prvků 
Dle montážního návodu DEKTRADE 
Výška budovy h = 12,6 m 
Vítr ve směru kolmém na delší rozměr Vítr ve směru kolmém na kratší rozměr 
e = min {b ; 2h} 
e = min {19,52 ; 25,2} = 19,52 e = min {14,76 ; 25,2} = 14,76 
 
 
Obr. 5.2 Oblasti střechy pro rozmístění kotev (zdroj: archiv autora) 
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Množství kotev pro jednotlivé oblasti u budov výšky do 18 m (II. větrová oblast): 
→ středová plocha 5 ks/m2 177,76 * 5 = 889 ks 
→ okrajová plocha 8 ks/m2 59,86 * 8 = 479 ks 
→ rohová plocha 10 ks/m2 50,5 * 10 = 505 ks 
Celkový počet kotev 1873 ks + 10 % ztratné – 2060 ks. 
Asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR - Pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 
4,5 mm. Nosná vložka je polyesterová rohož v podélném směru vyztužená skleněnými 
vlákny. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem, na spodním 
separační PE fólií. 
OSB desky – Dřevoštěpkové desky s kontrolovaně orientovanými štěpkami. Formát 1 
kusu desky je 1250 x 2500 mm. 
Tab. 5.1 Spotřeba materiálu 
název m.j. počet m.j. 1 balení celkem balení 
Porotherm 24 Profi Dryfix m2 24,8 60ks 5 
Porotherm profi AM kg 236 25 10 
Penetral ALP kg 132 9 15 
Glastek 40 Special mineral m2 325 7,5 44 
Glastek 30 Sticker Plus m2 361 10 37 
Šroub GBST 6,0 x různé délky ks 2060 100 21 
Plastový teleskop – různé délky ks 2060 100 21 
Elastek 40 Special Dekor m2 315 1,44 219 
Náběhový klín EPS 50x50mm m 53 1 53 
Spádový klín EPS 70S (20 na 40 mm) ks 80 2 40 
Spádový klín EPS 70S (40 na 60 mm) ks 80 2 40 
Spádový klín EPS 70S (60 na 80 mm) ks 80 2 40 
Spádový klín EPS 70 S (90 na 100mm) ks 60 2 30 
Desky EPS 70S 50mm m2 41 5 9 
Desky EPS 70S 80mm m2 80 3 27 
Desky EPS 70S 160mm m2 80 1,5 54 
Desky EPS 70S 240mm m2 60 1 60 
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Počet měrných jednotek uvedených v tabulce vychází z položkového rozpočtu včetně 
ztratného 5 – 10 % 
ŽB věnec (ocel 10505 - ∅ 12 mm, ∅ 6 mm + beton C20/25) – Třmínky i pruty výztuže 
budou dodány naohýbány z výroby. 
Celková délka věnce: 49,52 m 
Třmínky: 5 ks / 1 m 
∅ 12 mm 193 kg 45 ks ( l = 5 m) 
∅ 6 mm 42 kg 273 ks 
Beton C20/25 1,95 m3 
 
 
Zámečnické výrobky (pozinkovaný plech) - žlabové háky, podokapní žlaby, žlabová čela, 
okapnice, plechy RŠ 245 
Montáž ostatních zámečnických výrobků, které jsou započítány do celkové ceny stavby a 
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude probíhat při dokončovacích pracích na fasádě. 
5.3.1. Doprava 
Primární 
Zdivo na paletách, asfaltové pásy na paletách, desky OSB a výztuž železobetonového 
věnce bude na staveniště dopravena pomocí nákladního automobilu MAN 35.400 
s valníkem a hydraulickou rukou HIAB 477 E-6. Ostatní nepaletovaný materiál bude 
dopraven nákladním automobilem IVECO STRALIS. Betonová směs pro výrobu 
železobetonového věnce bude z cementárny dopravena autodomíchávačem s čerpadlem 
Pumík. 
Desky EPS 100S 70mm m2 296 4 74 
Desky EPS 150S 70mm m2 296 4 74 
Desky XPS 80mm m2 9,69 3,75 3 
OSB deska 3 N tl.18 mm m2 23,53 3,125 8 
OSB deska 3N tl. 15 mm m2 7,38 3,125 3 
OSB deska 3N tl. 25 mm m2 7,38 3,125 3 
Obr. 5.3 Řez ŽB věncem (zdroj: archiv autora) 
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Sekundární 
Doprava pomůcek a materiálu bude zajištěna sloupovým výtahem Geda 500 Z/ZP. 
Horizontální doprava po staveništi bude za pomoci ručních vozíků nebo ruční. 
5.3.2. Skladování 
Keramické tvárnice skladujeme na paletách na ploše stropní konstrukce. Palety jsou 
uloženy s dostatečnými rozestupy, aby bylo zabráněno přetěžování konstrukce. Proti 
povětrnosti jsou tvárnice chráněny originálním obalem popřípadě budou zakryty plachtami. 
Výztuž železobetonového věnce bude uložena na ploše stropní konstrukce na dřevěných 
hranolech. 
Asfaltové pásy skladujeme na dřevěných paletách v poloze nastojato, pásy je nutné chránit 
před přímým sluncem a vysokými teplotami nad +30 °C. Zabalené fólií skladujeme role 
pod přístřeškem na ploše stropní konstrukce (u parozábrany) a v nově vybudované 
přístavbě stávajícího objektu. 
Tepelné izolace skladujeme v nově vybudované přístavbě stávajícího objektu, kde budou 
chráněné proti povětrnostním vlivům. Desky a klíny zabalené do ochranné fólie 
skladujeme na dřevěných hranolech. 
OSB desky skladujeme ve vodorovné poloze na paletách tak, aby nedocházelo k jejich 
nadměrnému průhybu. Chráněné proti vlhkosti v nově vybudované přístavbě stávajícího 
objektu. 
Ostatní drobný materiál, jako jsou kotevní šrouby, podložky a sponky, skladujeme balené v 
papírových krabičkách chráněné proti vlhkosti v nově vybudované přístavbě stávajícího 
objektu. 
5.4. Pracovní podmínky 
5.4.1. Obecné pracovní podmínky 
Práce budou probíhat během dne v čase od 8:00 do 16:30 a budou tak osvětleny denním 
světlem. Zpevněná plocha staveniště pomocí recykláž je vybudována během předchozích 
stavebních prací. Pro pohon pracovních strojů je zřízena staveništní přípojka elektrické 
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energie. Přísun vody bude zajištěn přípojkou napojenou na stávající areálový vodovodní 
řád. Prací spojených s etapou zastřešení se zúčastní pověření pracovníci poučeni o 
pracovní bezpečnosti. 
5.4.2. Pracovní podmínky procesu 
Práce budou probíhat během dne v čase od 8:00 do 16:30 a budou tak osvětleny denním 
světlem. Zpevněná plocha staveniště pomocí recyklátu je vybudována během předchozích 
stavebních prací. Pro pohon pracovních strojů je zřízena staveništní přípojka elektrické 
energie. Přísun vody bude zajištěn přípojkou napojenou na stávající areálový vodovodní 
řád. Prací spojených s etapou zastřešení se zúčastní pověření pracovníci poučeni o 
pracovní bezpečnosti. 
5.4.3. Pracovní podmínky procesu 
Etapa zastřešení bude realizována v letních měsících. Z tohoto důvodu neuvažuji žádná 
zvláštní opatření proti mrazu. Práce budou probíhat při teplotách v rozmezí od +5 °C do 
+30 °C. Povětrnostní podmínky pro montáž: 
Modifikované asfaltové pásy 
Teplota vzduchu, pásu i podkladu pro natavování pásů by neměla klesnout pod 5°C. 
Doporučuje se pokládat pásy na střechách jen do povrchové teploty pásu asi 50°C (tj. při 
venkovní teplotě asi 25°C ve stínu). 
Betonáž věnce 
Betonáž bez zvláštních opatření provádíme při teplotách +5 - +25°C. Při nižších teplotách 
musíme použít plastifikátory a při vyšších teplotách beton ošetřujeme kropením. 
Práce je nutné přerušit (dle nařízení vlády 362/2005 Sb. (§5 odst. IX)) 
- při bouři, dešti, sněžení nebo tvoření námrazy 
- při manipulaci se zavěšeným břemenem a rychlostí větru nad 8 m/s 
- při silném větru o rychlosti nad 11 m/s 
- s dohledností v místě práce menší než 30 m 
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5.5. Pracovní postup 
5.5.1. Vyzdívka atiky 
Očištění podkladu - zbavení všech volných nečistot a mastnoty. 
Výškové zaměření – určení nejvyšší rohu na stropní konstrukci pomocí nivelačního 
přístroje a nivelační latě 
Založení rohových tvárnic – V nejvyšším rohu položíme první rohovou tvárnici na maltu 
Porotherm Profi AM o min. tloušťce spáry 10 mm, následně položíme tvárnice do zbylých 
tří rohů atiky a vyrovnáme pomocí gumové paličky a libely. 
Založení první vrstvy zdiva – Natáhneme provázek na vnější horní hranu rohových 
tvárnic a vyrovnáme první řadu tvárnic do malty Porotherm Profi AM o min tloušťce spáry 
10 mm. Vyrovnání provedeme pomocí nataženého provázku, gumové paličky a libely  
Vyzdění druhé a zároveň poslední vrstvy (do výšky 500mm) – Povrch tvárnic nejprve 
zbavíme prachu a navlhčíme. Na výškově vyrovnanou první vrstvu broušených cihel 
naneseme 2 pásy pěny s průměrem cca 30 mm, rovnoběžně, ve vzdálenosti 50 mm od 
vnější a vnitřní hrany tvárnice – pistole s pěnou je nutné před každým použitím 20x 
protřepat. Kladení broušených cihel na pásy pěny se musí uskutečnit před zavadnutím 
povrchu pěny – do 3 minut. Všechny vrstvy musí být převázány o min 125 mm, obvykle ½ 
tvárnice. Položené broušené cihly se nesmí odstraňovat a ani posouvat, případně se musí 
znovu nanést pásy pěny. Zdivo se nechá vyzrát několik hodin ideálně do druhého dne. 
5.5.2. Výroba železobetonového věnce 
Zřízení bednění (věnec 240/150 mm) - Bednění je zhotoveno z betonářských desek typu 
Spruce od firmy Peri. Výšková poloha a šířka věnce je zajištěna pomocí spínacích tyčí 
s maticemi typu DW 15, rozteč a stabilita je zajištěna za pomocí distanční chráničky 
z PVC, která zůstává součástí věnce a po odstranění bednění se PVC chránička vyplní 
PUR pěnou 
Uložení výztuže (B500) - Hlavní výztuž věnce je z profilu 12 mm a třmínky jsou z profilu 
6 mm po 200 mm. Třmínky jsou naohýbány z výrobny dle projektové dokumentace. 
Třmínky a hlavní výztuž navzájem spojujeme vázacím drátem. Po svázání výztuže se 
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vyrobený armovací koš vkládá do bednění. Krytí zajistíme použitím plastových 
distančních kroužků typu R30 (velikost krytí je tedy 30 mm), které nasazujeme na spodní 
pruty hlavní výztuže. Pro lepší uložení výztuže do věnce je možné postupně odšroubovat 
překážející spínací tyče bednění a po vložení armatury je opět vrátit zpět. Způsob napojení 
hlavní výztuže je řešen stykováním (min 100 mm), za pomocí vázacího drátu.  
Betonáž (C20/25) - Před betonáží se provede kontrola polohy výztuže. Následně 
navlhčíme stěny bednění a tvárnice pod výztuží. Doprava a způsob ukládání betonu do 
bednění je zajištěna autodomíchávačem s čerpadlem. Následuje technologická přestávka 3 
dny, poté věnec odbedníme. 8 dní po betonáži lze do betonu kotvit klempířské výrobky 
spojené s oplechováním atiky. 
5.5.3. Natavení parozábrany (Glastek 40 special mineral) 
Očištění podkladu - zbavení všech volných nečistot, ostrých výstupků a mastnoty, nesmí 
sprašovat. 
Penetrace podkladu – Pro lepší přilnavost a sjednocení savosti podkladu se na čistou a 
suchou ŽB stropní konstrukci nanese válečkem a štětci vrstva penetračního nátěru, 
následuje technologická pauza 24 hodin. 
Kladení pásů - Pro spád střechy do 3° (5,24%) se asfaltové pásy kladou rovnoběžně 
s okapem, všechny pásy se kladou jedním směrem. Pásy bez posypu klademe s překrytím 
minimálně 80 mm v podélném spoji a v čelním spoji 100 mm. Pásy klademe na vazbu tak, 
aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T (ne X) 
Celoplošné natavení - Při natavovaní používáme ruční hořák - do teploty max. 190°C - při 
vyšších teplotách pás degraduje. Každý pás nejprve rozvineme a usadíme do správné 
polohy. Jednu polovinu pásu svineme ke středu a natavíme. Potom svineme a natavíme 
druhou polovinu role. Při natavování se využívá zahnutá trubka s dlouhou rukojetí Trubka 
s vymezovacími válečky se nasune do role a izolatér roli táhne za sebou. Dobře vidí na 
tavící se asfalt a nešlape po čerstvě nataveném pásu. Svařování spojů provádíme s využitím 
menšího hořáku a přítlačného válečku. Spoj musí být dokonale protaven - důkazem je 
pravidelný pruh asfaltu vyteklý ze spoje, tzv. návalek (šířka 5-15 mm) - do spoje není 
možné vsunout špachtli. 
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Obr. 5.4 Způsob natavování parozábrany (zdroj: [5]) 
5.5.4. Tepelná izolace 
Položení tepelné izolace na sucho - Na suchý a čistý povrch parozábrany můžeme začít 
klást tepelnou izolaci dle kladečského plánu. Jsou zde použity čtyři různé velikosti 
spádových klínu (tloušťky 20 – 100 mm), které na sebe výškově navazují (na výkrese jsou 
označeny jako A, B, C, D), tento 4 m modul je použit celkem třikrát s tím rozdílem, že pod 
klín je podsunuta EPS deska o tloušťce 80, 160 a 240 mm. Tímto je zajištěn plynulý spád 
střešní konstrukce s minimálním počtem typů spádových klínů. Předposlední vrstva 
tepelné izolace je tvořena z desek s vyšší pevností (EPS 100S) a poslední vrstva je tvořena 
z desek s nejvyšší pevností (EPS 150S). Tím je umožněn pohyb osob po poslední vrstvě a 
zároveň je do tohoto typu desky umožněno kotvit. Desky z polystyrenu EPS 100 a 150 
S s konstantní výškou klademe s přesahem spár o ¼ délky desky. Jelikož se tepelná izolace 
skládá až ze čtyř vrstev a plocha střechy je okolo 300 m2 je nutné při pokládce rozdělit 
střechu na třetiny, aby se v daném dni stihla přikotvit. Současně provádíme zateplení svislé 
části atiky dle bodu 5.5.8 této kapitoly.  
5.5.5. Nalepení první vrstvy hydroizolace (Glastek 30 sticker plus)  
Připravenost podkladu – Spoje desek je nezbytné přelepit (např. malířskou páskou šířky 
50 mm) tak, aby nedošlo k přilnutí asfaltového pásu k podkladu v blízkosti spoje desek.  
Kladení pásů  - Samolepící asfaltové pásy klademe v podélném směru s překrytím 80 mm 
a v čelním spoji 100 mm.  
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Obr. 5.5 Schéma kotvy (zdroj: 
archiv autora) 
Nalepení k podkladu -. Při lepení pásu na tepelnou izolaci postupně strháváme ochrannou 
fólii ze spodní strany pásu. Čelní spoje se svařují plamenem nebo horkým vzduchem. 
Přesahy v podélném směru se spojí přeložením a přitlačením válečkem (přišlapáváním).  
5.5.6. Kotvení  
Jelikož tloušťka tepelné izolace je poměrně velká, 
použijeme kotvení pomocí teleskopických 
podložek, které eliminují dlouhé (drahé) šrouby a 
částečně omezí i tepelný most kotvou. Teleskopy 
se kotví do nosné vrstvy stropní železobetonové 
konstrukce, kdy nosnost jedné kotvy musí být min 
400N. Jestliže existují pochybnosti o vhodnosti 
podkladu je třeba prověřit kotvu výtažnou 
zkouškou, která musí přenést sílu o min 1200 N. 
Kotevní prvky musí mít protikorozní opatření. 
Kotvení hydroizolací ze dvou asfaltových pásů se 
provede přikotvením spodní vrstvy a následným natavením vrchního pásu. Podkladní pás 
se kotví ve spoji a v ploše. Při kotvení ve spojích, kotvu umísťujeme tak, aby okraj 
kotevního talířku byl minimálně 10 mm od kraje pásu. Překrytí v druhé vrstvě musí být 
vytvořen min 80 mm široký vodotěsný svar. Při kotvení v ploše, se přes kotvu nataví 
záplata o rozměru 200 x 200 mm. Tímto způsobem dosáhneme vodotěsnosti spodní vrstvy. 
5.5.7. Natavení druhé vrstvy hydroizolace (Elastek 40 special dekor) 
Náběhové klíny – Před natavením druhé vrstvy hydroizolace klademe do koutů mezi 
atikou a vodorovnou plochou střechy náběhové klíny z EPS. Klíny lepíme k podkladu 
pomocí PUR pěny. Současně provádíme detaily u atiky, okapu a komínu.  
Kladení pásů – Pásy klademe rovnoběžně s okapem, všechny jedním směrem s překrytím 
minimálně 80 mm v podélném spoji a v čelním spoji min 120 mm. Pásy se kladou na 
vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T (ne X) 
Celoplošné natavení – Po ukončení první hydroizolační vrstvy se provede celoplošné 
natavení druhé a zároveň poslední hydroizolační vrstvy. Horní povrch pásu je tvořen 
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břidličným ochranným posypem, proto pro správné provedení spoje je nutné, aby posyp 
spodního pásu po nahřátí plamenem v místě přesahu klesnul do hmoty asfaltu. Opět 
využijeme menšího hořáku a přítlačného válečku Spoj musí být dokonale protaven (není 
možné do něj vsunout špachtli).  
5.5.8. Detail atiky  
Vytažení parozábrany (Glastek 40 special mineral) - Parozábrana se doplní po obvodu 
atiky asfaltovými pásy, které se celoplošně přitaví do výšky 150 mm s dolním přesahem 
min 80 mm. 
Koruna atiky – Do železobetonového věnce se ukotví dvě střešní latě, jedna na ležato a 
druhá na svislo, tím se zajistí spád atiky (min 3%). Prostor mezi latěmi se vyplní 
seříznutým polystyrenem 100 S a PUR pěnou. Na střešní latě se pomocí vrutů přišroubuje 
OSB deska tloušťky 18 mm, na kterou se následně přilepí asfaltový pás. 
Nalepení tepelné izolace (EPS 100 S tloušťky 50 mm) – Po položení parozábrany se na 
svislou část atiky nalepí pomocí PUR pěny tepelná izolace tak, aby kontaktní lepená 
plocha byla min. 40 %. 
Přebroušení podkladu - Po nalepení a vytvrdnutí lepící pěny (24 hod) se provede 
přebroušení desek brusným hladítkem tak, aby se odstranily drobné nerovnosti.  
Nalepení první hydroizolační vrstvy (Glastek 30 sticker plus) - Po očištění podkladu 
následuje nalepení samolepícího asfaltového pásu, používáme nařezané pruhy (dle rozměrů 
atiky). Přířezy pásů lepíme zespoda z vodorovné plochy, kde si předem pomocí brnkacího 
provázku vyznačíme počáteční čáru (u spodního samolepícího pásu min. 80 mm od 
atikového klínu). Na koruně atiky lepíme pásy na OSB desku. Dodržujeme velikost 
bočních spojů 80 mm. 
Kotvení - Následuje přikotvení svislého asfaltového pásu min. 3 kusy kotev na 1 m2 -  lépe 
2 talířové hmoždinky ve dvou výškových úrovních po cca 400 mm (viz obr.). Při kotvení v 
ploše, se přes kotvu nataví záplata o rozměru 200 x 200 mm. 
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Obr. 5.6 Rozmístění kotev na svislé ploše atiky (zdroj: archiv autora) 
Natavení druhé hydroizolační vrstvy - (Elastek 40 special dekor) 
Následuje celoplošné natavení konečné vrstvy hydroizolace, kdy opět používáme nařezané 
pruhy. Přířezy pásů natavujeme zespoda z vodorovné plochy, kde si předem pomocí 
brnkacího provázku vyznačíme počáteční čáru (u horního pásu min. 160 mm od atikového 
klínu). Korunu atiky přikotvíme za pomocí příponek spolu s oplechováním Spoje 
svařujeme pomocí menšího hořáku za použití válečku. 
5.5.9. Detail u komína 
Postupujeme analogicky jako u detailu atiky. Horní konec pásů přikotvíme přítlačnou 
plechovou lištou. Krycí plechovou lištu zasuneme do předem připravené drážky ve zdivu, 
kterou je třeba napenetrovat a zatmelit. 
5.5.10. Detail u okapu (šířka 350 mm) 
Montáž okapnice – pod spodní okapnici vložíme na volno asfaltový pás o šířce 300 mm 
po celé délce okapu a okapnici přikotvíme do stropní konstrukce s celkovým přesahem 130 
mm.  
Dokončení parozábrany (Glastek 40 special mineral) - Po provedení montáže okapnice 
lze dokončit celoplošné natavení parozábrany, která je přetažena přes okapnici, kde je 
proveden vodotěsný spoj o šířce min 100 mm.  
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Kladení tepelné izolace – Desky XPS tl. 80 mm se klade na sucho o celkové šířce 450 
mm.  
OSB deska (tloušťky 25 mm) - Následuje položení OSB desky na XPS, která se přikotví 
až do stropní konstrukce dvěma natloukacími hmoždinkami po cca 800 mm.  
Montáž žlabových háků – Háky přibijeme hřebíky do podkladní OSB desky, nesmíme 
zaměnit polohu háku, z výroby jsou očíslovány podle spádu okapu. 
OSB deska (tloušťky 10 mm) – Po přimontování háků, položíme druhou OSB desku která 
se spojí s druhou deskou vruty. 
Montáž okapnice – Na celou šířku OSB desky volně položíme samolepící asfaltový pás 
(Glastek 30 Sticker plus). Na něj položíme a přikotvíme do OSB desky horní plechovou 
okapnici s celkovým přesahem min 50 mm. Zub mezi okapnicí a asfaltovým pásem 
přelepíme separační páskou, aby nedošlo k porušení druhé vrstvy hydroizolace. Poté je 
možné celoplošně natavit druhou vrstvu pásu (Elastek 40 Special Dekor). Spoje svařujeme 
pomocí menšího hořáku za použití válečku. 
5.5.11. Kouty 
Před provedením detailu musí být provedena první hydroizolační vrstva bez posypu 
v ploše střechy a osazen atikový klín. Do koutu se nalepí univerzální tvarovka 1. Na 
svislou hranu koutu a atiku se nalepí univerzální tvarovka 2, musíme dodržet přesah 
tvarovek min 30 mm. Na koruně atiky se do koutu nalepí čtverec tzv koutová tvarovka, 
nastřižený růžek se přihne do svislé části koutu. Dalším krokem je nalepení koutových 
tvarovek 1a a 1b. Lepíme je v koutu na svislou a vodorovnou plochu podkladní 
konstrukce. Pás nesmíme natavit na vložený atikový klín. Na koruně atiky se pás nataví na 
celou plochu. U dolní hrany přesahu musí být dodržen min přesah pásu 80 mm. Následuje 
natavení druhé hydroizolační vrstvy na ploše střechy, ukončené u hrany náběhového klínu. 
Do koutu se nataví univerzální tvarovka 3. Na svislou hranu a atiku se nataví univerzální 
tvarovka 4, musíme dodržet přesah tvarovek min 30 mm. Před položením musíme spoj 
nahřát, aby posyp spojovaného pásu klesl do hmoty asfaltu, teprve poté lze provést spojení 
pomocí přítlačného válečku. Na atiku se nataví koutová tvarovka 3. Nakonec se v koutě 
nataví koutová tvarovka 4a a 4b. Rozměr x volíme dle velikosti náběhového klínu (x = 
70 mm pro klín 50/50 mm; x = 140 mm pro klín 100/100 mm). U dolní hrany přesahu musí 
být dodržen min přesah pásu 160 mm. 
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Obr. 5.7 Schémata tvarovek (zdroj: archiv autora) 
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5.6. Personální obsazení 
Veškeré stavební a montážní práce budou probíhat pod vedením stavbyvedoucího nebo jím 
pověřeným mistrem. 
Tab. 5.6 Personální obsazení pro realizaci střešního pláště skladby B 
FUNKCE POČET ÚKOL KVALIFIKACE 
Vazač břemen 1 zavěšování břemen na ruku Vazačský průkaz 
Řidič 1 doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 
Zedník 2 vyzdívka atiky Školení 
Vazač výztuže 2 vázání a uložení výztuže do věnce Školení 
Izolatér 4 kladení a svařování asf. pásů  Školení 
Klempíř 2 oplechování střechy Školení 
Pomocný pracovník 4 asistence Školení 
 
5.7. Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobnější informace ke strojům jsou uvedeny v samostatné kapitole č. 2.Strojní sestava. 
5.7.1. Stroje 
Nákladní automobil MAN 35.400 s valníkem a hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 
Nákladní automobil IVECO STRALIS 
Autodomíchávač s čerpadlem Pumík 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Stavební míchačka Belle Astrad 130L 
5.7.2. Elektrické nářadí 
Ponorný vibrátor ATLAS COPCO DYNAPAC SMART E28 
Ruční nůžky na plech MAKITA JS1602 
Elektrická vrtačka BLACK and DECKER KR554CRESK 
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5.7.3. Ruční nářadí 
Sada – Hořák na propanbutan s hadicí, PB láhev s regulátorem plynu 
Ruční nýtovací kleště YATO YT-36011 
Dále budou použity: háky na role, přítlačné válečky, izolatérské špachtle, nože na živičné 
izolace, asfaltérská košťata, ochranná krycí fólie, ruční pila, kladivo, šroubovák, gumová 
palice, brnkací provázek, skládací a svinovací metr, libela, nůž, nůžky, tužka 
5.7.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Pracovní oděv 
- pracovní obuv (pevná uzavřená, při pohybu po 
  vrstvách hydroizolace s měkkou podrážkou) 
- pracovní rukavice 
- ochranné brýle, reflexní vesta, helma  
 
5.8. Jakost a kontrola 
5.8.1. Vstupní 
- Kontrola projektové dokumentace  
- Připravenost pracoviště  
- Kontrola dodaného materiálu  
- Kontrola skladování materiálu  
- Kontrola strojů a nástrojů  
- Kontrola způsobilosti dělníků  
5.8.2. Mezioperační  
- Kontrola klimatických podmínek  
Obr. 5.8 BOZP pomůcky (zdroj: [1]) 
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- Kontrola podkladu  
- Kontrola provedení atiky 
- Konrola bednění a uložení výztuže 
- Kontrola betonové směsi 
- Kontrola položení parozábrany 
- Kontrola kladení tepelné izolace 
- Kontrola provedení detailů u okapu a atiky 
- Kontrola nalepení a kotvení první vrstvy hydroizolace  
- Kontrola provedení hydroizolačního souvrství 
- Kontrola provedení oplechování  
5.8.3. Výstupní  
- Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy  
- Kontrola kompletní střešní konstrukce 
5.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Během prací budou dodržovány následující předpisy: 
- 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
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- 378/2001 Sb. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
5.10. Ekologie 
Odpady vzniklé při realizaci střešního pláště budou likvidovány v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. O odpadech a souvisejícími předpisy – vyhláška 383/2001 Sb. O 
podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání 
odpadů na skládky. Původce stavebních odpadů má ze zákona povinnost vytříděné odpady 
využít. Pokud tak nelze učinit, může je sám odvézt na příslušné zařízení nebo je předat 
k likvidaci oprávněné osobě. Předpokládaná produkce odpadů a manipulace s nimi 
v prostoru staveniště nebude mít významný negativní vliv a zdraví obyvatel a okolní 
životní prostředí. 
Tab. 4.6 Seznam odpadů vzniklých při realizaci zastřešení skladba A 
Kód Druh odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 02 01 Dřevo 
17 03 01 Asfaltové směsi 
17 04 05 Železo a ocel 
17 06 04 Izolační materiály 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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6.1. Kontrolní a zkušební plán – skladba A 
6.1.1. Vstupní kontrola 
1. Kontrola projektové dokumentace 
Dle:  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
 Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
Kontrola správnosti a kompletnosti projektové dokumentace. Dokumentace musí být 
platná, označená razítkem projektanta. 
2. Kontrola připravenosti staveniště 
Dle: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
Kontrola přístupu na staveniště, oplocení (min. výška 1,8 m), objektů zařízení staveniště – 
kancelářských kontejnerů, skladovacích ploch, přípojným míst vody a elektrické energie. 
3. Kontrola dodaného materiálu 
Dle: Technické listy 
 Dodací listy  
 Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky 
Kontrola shody dodacího listu s objednacím listem, certifikáty, atesty. U dřevěných 
vazníků kontrolujeme při dodávce jejich počet, rozměry a kompletnost a správnost doplňků 
a příslušenství. U ostatních stavebních materiálů množství a kvalitu (zda nedošlo 
k poškození vlivem přepravy). Dále zkontrolujeme technické vlastnosti deklarované 
v technických listech výrobců. 
4. Kontrola skladování materiálu 
Dle: ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou 
 manipulaci a skladování 
Kontroluje se kvalita uskladnění materiálu, ten je skladován dle podmínek výrobce v 
prostorách nově vybudovaného objektu. Role asfaltových pásů parozábrany jsou 
skladovány nastojato, role PVC fólií naležato, na dřevěných paletách, zafóliované. 
Chráněné před slunečním zářením. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. 
OSB a Cetris desky, desky tepelné izolace a role geotextílií je nutné chránit před 
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povětrnostními vlivy a vlhkostí, jsou spolu s rolemi hydroizolací skladovány v nově 
vybudovaném objektu na paletách, zabalené ochrannou fólií.  
5. Kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 
Dle: Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
 bezpečný provoz a používání strojů 
 Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
 na osobní ochranné prostředky 
 Technické listy 
Stroje a nástroje podléhající pravidelné revizi musí mít aktuální protokol o technické 
prohlídce. Před použitím strojů a nástrojů je nutné provést kontrolu jejich technického 
stavu, zda nejsou zjevně poškozené a nemají poruchy. Při manipulaci materiálu na závěsu 
hydraulické ruky je nutná kontrola pevného podkladu a zapatkování. Kontrolují se přívodní 
kabely, bezpečnostní vypínače a ochranné kryty. 
6. Kontrola pracovníků 
Dle:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na  
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Profesní průkazy 
Všichni pracovníci musí být odborně a zdravotně způsobilí k provádění práce. Musí být 
proškoleni o požadavcích na BOZP  a seznámeni s technologií provádění konstrukce. U 
pracovníků vykonávající činnost vyžadující příslušné oprávnění je nutné zkontrolovat 
příslušné osvědčení – průkaz jeřábníka a vazačský průkaz. 
7. Kontrola podkladu 
Dle. ČSN 73 0210 - 1 Geometrická přesnost ve výstavbě  
Podklad musí být čistý, suchý, pevný, soudržný, bez mastnoty, prachu, ostrých hran a 
nesmí mít na povrchu stojatou vodu. V případě podkladní vrstvy z betonu: 
- odchylka 5 mm na 2 m 
- vyzrálost na 70%. 
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6.1.2. Mezioperační kontrola 
8. Kontrola klimatických podmínek pro práci 
Dle: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Technologický předpis 
Při příchodu na stavbu, případně před započetím prací a provádí záznam každý den do SD. 
Mření je prováděno celkem 4x denně (ráno, v poledne a 2x večer). Technologický předpis 
stanovuje, za jakých podmínek není možné pracovat nebo jaká opatření je nutno provést, 
aby se mohlo pokračovat. Za tyto podmínky se považují: 
- bouřka, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
- vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na plošinách, pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m 
výšky práce, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11m/s 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m  
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C 
Hydroizolační pásy z měkčeného PVC je vhodné zpracovávat při teplotách vyšších než 
+5°C, maximálně však +40°C, pokud teplota klesne pod +5°C je možné pásy zahřát v 
temperovaných skladech, při teplotě nižší než -5°C je nutné práce s PVC fóliemi 
pozastavit. Práce s asfaltovými pásy je vhodné provádět při teplotách vyšších než +5°C, 
maximálně však +25°C. 
9. Kontrola penetrace 
Dle: ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení 
 Technologický předpis 
Kontroluje se rovnoměrné nanesení penetračního laku. Při nátěru nesmí vznikat louže. Po 
zaschnutí (3-6 hodin) se kontroluje jeho přilnavost (odlupem). 
10. Kontrola provedení parozábrany 
Dle: ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení 
 ČSN EN 13970 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany  
 Technické listy 
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Kontrolují se minimální přesahy, které jsou uvedeny v technických listech výrobce, 
minimální podélný i příčný přesah je 80 mm. Při pokládce posouváme jednotlivé pásy tak, 
aby nedošlo ke spoji 4 pásů v jednom místě. Zkontroluje se celistvost a neporušenost 
kompletní parozábrany. Kontroluje se vytažení parozábrany na prostupující konstrukce do 
výšky min 150 mm 
11. Kontrola uložení vazníků 
Dle:  ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce – provádění 
 Dodavatelská dokumentace 
Kontroluje se rozmístění a kotvení úhelníků do ŽB věnce a následné uložení dřevěných 
vazníků. Vazníky musí být uloženy ve svislé poloze s dostatečnou vzdáleností uložení v 
podporách a po osazení vazníků musí být zajištěno podélné a příčné zavětrování.  
    
 
12. Kontrola montáže bednění 
Dle: ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce – provádění 
Kontroluje se směr položení desek – delší strana rovnoběžně s okapem, uložení desek – 
konce desek nesmí ležet volně, ale musí být vždy uloženy na horním pásu vazníku. Dále se 
kontroluje použití správných spojovacích prostředků a min. hloubka uložení 25 mm. Hlavy 
vrutů nesmí vyčnívat nad desku, aby nedošlo k porušení fóliové hydroizolace. 
Obr. 6.1 Odchylky uložení 
vazníku (zdroj: archiv autora) 
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13. Kontrola osazení žlabových háků 
Dle: ČSN 73 3610 – Klempířské práce 
 Technické listy 
Kontroluje se správné rozměření polohy háku na jednotlivých vaznících tak, aby byl 
zajištěn spád 0,5 %. Dále se kontroluje uchycení háků do dřevěných vazníků, minimálně 
dva vruty ø 5,5 mm po maximálně 60 mm od sebe. 
14. Kontrola provedení opláštění 
Dle: Technické listy 
Kontroluje se zabudování větracích pásů na vazníky. Desky jsou z výroby nařezány na 
požadovaný rozměr. Kontroluje se uložení na správné místo, kotvení do požadované 
hloubky – min. 20 mm, rozteče mezi kotevními prvky a zatmelení spár. Před nanesením 
nátěru se kontroluje čistota povrchu – suchý, bez mastnot. 
15. Kontrola žlabů 
Dle. ČSN 73 3610 – Klempířské práce 
 Technické listy 
 Projektová dokumentace 
Kontroluje se napojení okapního žlabu na další pomocí spojky. Sklon žlabu min. 0,5%, 
přeměřen pomocí digitální vodováhy, přípustná odchylka + 0,05°. Kontrola provedení 
spojů u jednotlivých částí (svary). Kontrola uložení žlabu, těsnost a celistvost. Kontroluje 
se správná poloha střešního vtoku (min. 5mm zapuštěn) a napojení na bitumenové manžety 
na vrstvu parozábrany. Kontrolujeme osazení mřížek, chránících pro pozdější možnost 
ucpání vtoku či žlabu např. listím. 
16. Kontrola položení geotextílie 
Dle: ČSN EN ISO 10318 - Geosyntetika - Termíny a definice 
 Technické listy 
Kontroluje se uložení vyrovnávací a ochranné vrstvy, která musí být uložena v celé ploše 
pod pozdější hydroizolací. Kontroluje se minimální přesah 50 mm, která je bodově spojen 
horkým vzduchem, textilie je dočasně zatížena. 
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17. Kontrola montáže poplastovaných profilů 
Dle: ČSN 73 1901 - Navrhování střech – Základní ustanovení 
 Technické listy 
Kontroluje se ukotvení poplastovaných plechů k nosné konstrukci, v místě po obvodu 
střechy a u komína. Osová vzdálenost kotevních prvků je v rozmezí 160 – 200 mm, u 
profilů s rozvinutou šířkou větší než 200 mm je nutné kotvení ve 2 řadách vzájemně 
posunutých. Dále se kontrolují dilatační spáry 3-5 mm mezi napojenými pásy, ty jsou 
následně přelepeny textilní páskou a přivařeny fólií. 
18. Kontrola provedení hydroizolace z PVC fólie 
Dle: ČSN 73 1901 - Navrhování střech – Základní ustanovení 
 ČSN EN 13956 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a 
 fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 
 Technické listy 
Kontroluje se orientace fólie – světle šedou barvou nahoru, pokládanou kolmo na směr  
OSB desek. Spoje jsou posouvány tak, aby se zamezilo křížovému spoji, u T-spojů je horní 
fólie seřízlá do oblouku. Kontrolují se minimální posuny spojů jednotlivých pásu o 200 
mm. Rozteče kotvících prvku nesmějí být menší než 160 mm, jinak je nutné kotvit pásy 
poloviční šířky. Šroub musí vyčnívat z nosné konstrukce minimálně 20 mm. Podložky 
musí mít minimální ∅ 40 mm. Při svařování fólií kontrolujeme požadovanou teplotu k 
natavení fólie, jejich čistotu a kvalitu. Svar musí mít minimální šířku 30 mm, vytečení 
hmoty ze spoje značí kvalitní svaření. Teplota okolního vzduchu a podkladní vrstvy by 
neměla klesnout pod -5 °C. 
19. Kontrola položení tepelné izolace 
Dle: ČSN 72 7308 - Minerální vlna - Technické požadavky 
 Technické listy 
Kontroluje se správné umístění druhu materiálu podle projektové dokumentace. Kontroluje 
se, zda nedošlo k znehodnocení desek tepelné izolace vlivem vlhkosti. Dále se kontroluje 
převázání spár vrstev desek a vzájemná těsnost – desky jsou nařezány z každé strany o 1 
cm větší. Kontrola překrytí difuzní fólií – v celé ploše s přesahy. 
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6.1.3. Výstupní kontrola 
20. Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 
Dle. ČSN EN 1593 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková  
 metoda 
 ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 
 Technické listy 
Provede se kontrola hydroizolační vrstvy vizuálně, kontrolují se svary, plocha i detaily. 
Vrstva hydroizolace musí být čistá, celistvá bez perforace. Jsou přípustně vruby do 
hloubky 10% tloušťky fólie, u hlubších je nutné přeplátování. Spoje jsou prověřeny 
zkušební jehlou. Za nevyhovující se považuje místo, kde hrot jehly vnikne do spoje mezi 
fólie částečně nebo zcela - místo se musí záplatovat. Kontrolu T – spojů a náhodně 
vybraných 5% podélných spojů, provedeme vakuovou zkouškou. Určené místo očistíme a 
naneseme na něj detekční kapalinu (saponát s vodou), následně přiložíme vakuový zvon. Z 
průhledného zvonu odsajeme vzduch, za vzniku podtlaku -20 kPa nebo -50 kPa. Dosažená 
hodnota podtlaku by měla být konstantní po dobu minimálně 30 s, netěsnost se projeví 
vznikem bublin. Tuto zkoušku je možné provést nejdříve 1 hodinu po provedení svaru 
fólií. 
21. Kontrola kompletní střešní konstrukce 
Dle: ČSN 73 1901 - Navrhování střech – Základní ustanovení 
 ČSN ISO 7737 - Geometrická přesnost ve výstavbě - Tolerance ve výstavbě 
 Projektová dokumentace 
Kontrolují se rozměry skutečného provedení konstrukce s PD. Spád hotové konstrukce 
kontrolujeme pomocí vodováhy a nivelačního přístroje, sklon i směr musí odpovídat 
projektové dokumentaci. Dále se pomocí 2 m latě kontrolují prohlubně, které nesmějí být 
hlubší než 1 cm, tyto prohlubně by vedly ke vzniku kaluží a následnému porušení 
hydroizolační vrstvy. 
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6.2. Kontrolní a zkušební plán – skladba B 
6.2.1. Vstupní kontrola 
1. Kontrola projektové dokumentace 
Dle:  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
 Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
Kontrola správnosti a kompletnosti projektové dokumentace. Dokumentace musí být 
platná, označená razítkem projektanta. 
2. Kontrola připravenosti staveniště 
Dle: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
Kontrola přístupu na staveniště, oplocení (min. výška 1,8 m), objektů zařízení staveniště – 
kancelářských kontejnerů, skladovacích ploch, přípojným míst vody a elektrické energie. 
3. Kontrola dodaného materiálu 
Dle: Technické listy 
 Dodací listy  
 Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky 
Kontrola shody dodacího listu s objednacím listem, certifikáty, atesty, množství a kvalita 
(zda nedošlo k poškození vlivem přepravy). Dále kontrolujeme technické vlastnosti 
deklarované v technických listech výrobců. Materiál musí být čitelně označen (štítky u 
výztuže). 
4. Kontrola skladování materiálu 
Dle: ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou 
 manipulaci a skladování 
Kontroluje se kvalita uskladnění materiálu, ten je skladován dle podmínek výrobce v 
prostorách nově vybudovaného objektu. Role asfaltových pásů jsou skladovány nastojato 
na dřevěných paletách, chráněné před slunečním zářením. Doporučená teplota skladování 
je -5 °C až +30 °C. OSB desky a desky tepelné izolace je nutné chránit před vlivy 
povětrností a vlhkostí. Jsou spolu s rolemi asfaltových pásůí skladovány v nově 
vybudovaném objektu na paletách, zabalené ochrannou fólií. Atikové zdivo je skladováno 
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na paletách na ploše ŽB stropní kce zakryté plachtami. Palety jsou od okraje střechy 
vzdáleny min. 840 mm, aby byl při zdění zajištěn manipulační prostor min. 600 mm. 
Výztuž ŽB věnce je uložena na ploše stropní kce. Svazky prutů jsou tříděny podle velikosti 
a uloženy na podkladcích z řeziva 100 x 100 mm ve vzdálenostech po 1 m. 
5. Kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 
Dle: Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
 bezpečný provoz a používání strojů 
 Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
 na osobní ochranné prostředky 
 Technické listy 
Stroje a nástroje podléhající pravidelné revizi musí mít aktuální protokol o technické 
prohlídce. Před použitím strojů a nástrojů je nutné provést kontrolu jejich technického 
stavu, zda nejsou zjevně poškozené a nemají poruchy. Při manipulaci materiálu na závěsu 
hydraulické ruky a při práci autodomíchávače s čerpadlem je nutná kontrola pevného 
podkladu a zapatkování. Kontrolují se přívodní kabely, bezpečnostní vypínače a ochranné 
kryty. 
6. Kontrola pracovníků 
Dle:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na  
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Profesní průkazy 
Všichni pracovníci musí být odborně a zdravotně způsobilí k provádění práce. Musí být 
proškoleni o požadavcích na BOZP  a seznámeni s technologií provádění konstrukce. U 
pracovníků vykonávající činnost vyžadující příslušné oprávnění je nutné zkontrolovat 
příslušné osvědčení – průkaz jeřábníka a vazačský průkaz. 
7. Kontrola podkladu 
Dle. ČSN 73 0210 - 1 Geometrická přesnost ve výstavbě  
Podklad musí být čistý, suchý, pevný, soudržný, bez mastnoty, prachu, ostrých hran a 
nesmí mít na povrchu stojatou vodu. V případě podkladní vrstvy z betonu: 
- odchylka 5 mm na 2 m 
- vyzrálost na 70%. 
95 
 
6.2.2. Mezioperační kontrola 
8. Kontrola klimatických podmínek pro práci 
Dle: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Technologický předpis 
Při příchodu na stavbu, případně před započetím prací a provádí záznam každý den do SD. 
Mření je prováděno celkem 4x denně (ráno, v poledne a 2x večer). Technologický předpis 
stanovuje, za jakých podmínek není možné pracovat nebo jaká opatření je nutno provést, 
aby se mohlo pokračovat. Za tyto podmínky se považují: 
- bouřka, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
- vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na plošinách, pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m  
 výšky práce, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11m/s 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m  
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C 
Práce s asfaltovými pásy je vhodné provádět při teplotách vyšších než +5°C, maximálně 
však +25°C. 
9. Kontrola provedení atiky 
Dle: ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě 
 ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 
Během provádění atiky se kontroluje: 
- zaměření polohy 
- založení rohových tvárnic – natažení provázků) 
- založení první vrstvy zdiva na maltu ( tl. do 10 mm) 
- vyzdění druhé vrstvy na zdící pěnu (ve dvou pruzích) – převázání spár 
U zhotovené atiky se provede kontrola kolmosti rohů, svislosti a rovinnosti zdiva.  
Svislost: v rámci jednoho podlaži 20 mm 
Rovinnost: v délce kteréhokoliv 1 metru 10 mm 
10. Kontrola provedení ŽB věnce 
Dle: ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
 ČSN EN – Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
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Během provádění se kontroluje montáž bednění, které musí být těsné, aby při ukládání 
betonu nepronikly jemné součásti bedněním. Dále se kontroluje uložení výztuže a dodržení 
stykování a krytí 30 mm. Před vlastním betonováním je nutné bednění navlhčit. Při 
dodávce betonové směsi kontrolujeme množství a kvalitu dle dodacích listů a čas 
zamíchání betonové směsi. U betonu provádíme zkoušky zpracovatelnosti sednutím 
kužele, kdy se od předepsané hodnoty lze lišit odchylkami +/- 20 mm do 120 mm, a 
pevnosti, která se provádí na krychlích 150 x 150 x 150 mm uložených ve vlhkém 
prostředí (80% - překrytí vlhkým hadrem). Po betonáži je v případě vysokých/nízkých 
teplot nutné beton ošetřovat: 
Teploty:  < 5° C zakrytí, zahřívání agregáty 
 > 25°C kropení 
Povrch hotového ŽB věnce musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková plocha 
vadných míst nesmí převyšovat 5 % (1,35 m2)celkového povrchu konstrukce (27 m2). 
Výztuž věnce nesmí být obnažena. 
11. Kontrola penetrace 
Dle: ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení 
 Technologický předpis 
Kontroluje se rovnoměrné nanesení penetračního laku. Při nátěru nesmí vznikat louže. Po 
zaschnutí (3-6 hodin) se kontroluje jeho přilnavost (odlupem). 
12. Kontrola provedení parozábrany 
Dle: ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení 
 ČSN EN 13970 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany  
 Technické listy 
Kontrolují se minimální přesahy, které jsou uvedeny v technických listech výrobce, 
minimální podélný i příčný přesah je 80 mm. Při pokládce posouváme jednotlivé pásy tak, 
aby nedošlo ke spoji 4 pásů v jednom místě. Zkontroluje se celistvost a neporušenost 
kompletní parozábrany. Kontroluje se vytažení parozábrany na prostupující konstrukce do 
výšky min 150 mm. 
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13. Kontrola položení izolačních desek a spádových klínů z EPS 
Dle: ČSN 73 1901 – Navrhování střech 
 ČSN EN 13163 - 2: Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově 
 vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu 
 Kladečský plán 
 Projektová dokumentace 
Kontroluje se, zda nedošlo k znehodnocení desek tepelné izolace vlhkostí. U EPS 70 S se 
kontroluje správnost ukládaných desek pro dosažení požadovaného spádu. Desky jsou 
ukládány na sraz. U desek vyšších pevností (s konstantní výškou) se kontroluje jejich 
uložení s překrytím spár. Materiál musí být chráněn před technologickou a klimatickou 
vlhkostí, před deštěm, sněhem, mrazem a dlouhodobým přímým slunečním zářením 
zakrytím vhodnou folií a kontrolou jeho upevnění. Max vlhkost v konstrukci je 10% a měří 
se vlhkoměrem. 
14. Kontrola provedení detailů u okapu a atiky 
Dle: ČSN 73 1901 – Navrhování střech 
 ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí  
 ČSN EN 13970 – Hydroizolační pásy a fólie 
 Projektová dokumentace 
Kontroluje se provedení dle detailů v projektové dokumentaci. 
15. Kontrola 1. vrstvy hydroizolace z asfaltových pásů - nalepením 
Dle: ČSN 73 1901 – Navrhování střech 
 ČSN EN 13970 – Hydroizolační pásy a fólie 
 Technické listy 
Kontrolují se minimální přesahy, které jsou uvedeny v technických listech výrobce, 
minimální podélný i příčný přesah je 80 mm. Při pokládce posouváme jednotlivé pásy tak, 
aby nedošlo ke spoji 4 pásů v jednom místě. Kontroluje se počet a rozmístění kotevních 
prvků. Zkontroluje se celistvost a neporušenost kompletní vrstvy. Kontroluje se vytažení 
hydroizolace na prostupující konstrukce. 
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16. Kontrola 2. Vrstvy hydroizolace z asfaltových pásů - natavením 
Dle: ČSN 73 1901 – Navrhování střech 
 ČSN EN 13970 – Hydroizolační pásy a fólie 
 Technické listy 
Kontrolují se minimální přesahy, které jsou uvedeny v technických listech výrobce, 
minimální podélný i příčný přesah je 80 mm. Při pokládce posouváme jednotlivé pásy tak, 
aby nedošlo ke spoji 4 pásů v jednom místě. Zkontroluje se celistvost a neporušenost 
kompletní vrstvy. Kontroluje se vytažení hydroizolace na prostupující konstrukce. 
17. Kontrola provedení oplechování 
Dle: ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 
 ČSN 73 1901 – Navrhování střech 
Kontroluje se kotvení pozinkovaných plechů na koruně atiky po 300 mm, sklon atiky 
směrem do plochy střechy, který musí být minimálně 3 %. 
6.2.3. Výstupní kontrola 
18. Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 
Dle. ČSN EN 1593 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková  
 metoda 
 ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 
 Technické listy 
Provede se kontrola hydroizolační vrstvy vizuálně, kontrolují se svary, plocha i detaily. 
Vrstva hydroizolace musí být čistá, celistvá bez perforace. Jsou přípustně vruby do 
hloubky 10% tloušťky fólie, u hlubších je nutné přeplátování. Spoje jsou prověřeny 
zkušební jehlou. Za nevyhovující se považuje místo, kde hrot jehly vnikne do spoje mezi 
fólie částečně nebo zcela - místo se musí záplatovat.  
19. Kontrola kompletní střešní konstrukce 
Dle: ČSN 73 1901 - Navrhování střech – Základní ustanovení 
 ČSN ISO 7737 - Geometrická přesnost ve výstavbě - Tolerance ve výstavbě 
 Projektová dokumentace 
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Kontrolují se rozměry skutečného provedení konstrukce s PD. Spád hotové konstrukce 
kontrolujeme pomocí vodováhy a nivelačního přístroje, sklon i směr musí odpovídat 
projektové dokumentaci. Dále se pomocí 2 m latě kontrolují prohlubně, které nesmějí být 
hlubší než 1 cm, tyto prohlubně by vedly ke vzniku kaluží a následnému porušení 
hydroizolační vrstvy. 
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7.1. Legislativní předpisy 
Práce na staveništi budou probíhat  v souladu s těmito předpisy: 
- 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně 
7.2. Zdroje rizik a jejich bezpečnostních opatření 
Tab. 6.2 Seznam zdrojů rizik a jejich opatření 
 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Manipulační 
práce 
- zasažení pracovníka pádem  
  břemene 
- dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného  
  nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem  
- dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. 
  vytahování předmětů a prvků zespodu nebo ze  
  strany stohu  
- dodržování zákazu vystupovat a šplhat po 
   navršeném materiálu 
- přetížení a namožení v důsledku  
  zvedání, přemísťování a 
  manipulace břemen nadměrné  
  hmotnosti  
-chybný způsob manipulace 
-dodržování hmotnostního limitu 50 kg  
-správné způsoby ruční manipulace  
-nepřetěžování pracovníků 
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 - poškození páteře při 
  dlouhodobějším zvedání a  
  manipulaci s břemeny v nevhodné 
  poloze  
- poranění kloubů prudkým  
  nekoordinovaným pohybem 
- břemeno držet blízko těla  
- zvedání neprovádět trhavými pohyby apod.  
- dodržování zásad bezpečného a zdraví  
  nezávadného způsobu manipulace, pokud možno v 
  poloze bez ohnutých zad  
- pád břemene na pracovníka  
 
- zajištění pohybové koordinace řízením manipulač. 
  prací urč. prac. v případě manipulace s břemenem 
  více pracovníky  
- kontrola stavu břemene  
- používání vhodných manipulačních pomůcek 
  ( pásů, popruhů) 
- zajištění pevného uchopení břemen, využití  
  uchopovacích otvorů, držadel  
- při ukládání břemen připravit předem podklady  
  ( použít podložek, prokladů o výšce min. 3 cm ) 
- pořezání rukou  
- píchnutí 
- používání rukavic  
- úprava břemene, chránění ostrých hrotů, hran a  
   jiných nebezpečných částí  
-vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s  
  naštípnutými prkny apod.  
- úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých  
  hrotů, hran apod. 
Nářadí 
mechanické 
- úrazy očí odlétnutou střepinou,  
  drobnou částicí,úlomkem,otřepem  
 apod. 
- používání sekáčů, průbojníků a kladiv  
- používání OOPP k ochraně zraku  
- nářadí bez trhlin a otřepů 
- vyklouznutí nářadí z ruky - používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím  
- pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění  
  klíny ap.  
- udržování suchých a čistých rukojetí a  
  uchopovacích částí nářadí, ochrana před olejem a  
  mastnotou  
- provedení a úprava úchopové části nářadí ( která  
  se drží v ruce ), hladký vhodný tvar těchto částí, 
  bez prasklin 
-zasažení uvolněným nástrojem z 
  násady 
-nepoužívání poškozeného nářadí ( s uvolněnou  
  násadou apod.) 
-zasažení kladivem  
-pohmožděniny levé ruky  
- soustředěnost při práci, příp. používání chráničů  
  ruky 
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  - neukládání nářadí do blízkosti volných okrajů  
  podlah lešení a zvýšených pracovišť 
-zajišťování nářadí proti pádu používáním poutek, 
  brašen apod. při práci ve výšce 
-zasažení pracovníka zdržujícího se 
  v nebezpečné blízkosti nářadí 
-udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky 
Nářadí 
elektrické 
- nebezpečí úrazu při průchodu el. 
  proudu živým organismem  
- v případě poruchy izolace dochází 
  ke k pádu pracovníka z výšky 
- nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento  
  kabel nepoužívat k vytažení vidlice ze zásuvky  
- opravu provádět odborně, jen po odpoj. od sítě  
- nepoužívání poškozených el. přívodů  
- nepoužívání elektromech.nářadí určeného pro  
  ochranu nul. nebo zem. při práci v mokru nebo na 
  kovových konstrukcích  
- nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které  
  nelze spínačem vypnout nebo zapnout  
- provádění kontroly nářadí na pracovišti před  
  zaháj. a po skonč. práce ve směně v předeps. 
rozsahu ( při zjištění závad předat k opravě ) 
Ředidla a 
rozpouštědla 
- požár, příp. i exploze, zejména  
 
 
- dodržování protipožárních zásad ( vyloučení  
  iniciace, zdrojů ohně, odklízení odpadu s ohledem  
  na samovznícení )  
- uchovávání látek v pevných nerozbitných, těsně  
  uzavřených a stabilně ulož. obalech 
Vrtačky - zranění očí  
- popálení očí a obličeje 
-používání brýlí nebo obličejového štítu 
- pořezání třískami  
- pořezání rukou o ostří vrtáků 
- k odstraňování třísek používat štětců, škrabek, 
  smetáků nebo vyfukovacích vzduchových pistolí  
- používání rukavic, ale jen při manipulaci s  
  obrobkem, pokud je nástroj v klidu  
- dodržování zákazu odstraňování třísek holou  
  rukou nebo v rukavicích 
- zachycení vlasů, skalpování - použití čepice nebo šátku, má-li obsluha dlouhé  
  vlasy 
Pohyb 
pracovníků 
- pád pracovníka z výšky  
- z volných nezajištěných okrajů  
  staveb, nezajištěných okrajů ( hran 
  pádu ) na střechách 
- jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita  
- vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve  
  výškách a zvyšování místa práce ( lešení, žebříky, 
   materiál, inventární díly )  
- zajišťování pracovníků ve výškách tam, kde nelze 
  použít kolektivní zajištění osobním zajištěním  
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- průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, 
  kde je rozdíl výšek větší než 1,5 kolektivním  
  zajištěním  
- zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje a  
  jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu 
Pohyb 
pracovníků 
- pád z vratkých konstrukcí a  
  předmětů, které nejsou určeny pro  
  práci ve výšce ani k výstupům na  
  zvýšená pracoviště 
- zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů  
  pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, 
  obalů, palet, sudů apod.) 
- propadnutí a pád nebezpečnými  
  otvory (šachty, otvorů, mezery a 
  prostupů v podlahách o šířce nad 
  25 cm)  
- nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat  
  dostatečně únosnými poklopy  
- mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a  
  přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm 
- zlomení dřevěných nosných,  
  podpěrných prvků lešení nebo  
  jiných pom. konstrukcí, a to  
  vlivem použití nekvalitního řeziva 
- výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné  
  prvky pomocných podlah, vyloučení použití  
  vadného dřeva (hranoly, fošny )  
- spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a  
  jiných zatímních pomocných konstrukcí proti  
  nežádoucímu pohybu  
- správné osazení podlah. dílců a jednot. prvků  
  podlah lešení  
- nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí  
  materiálem, soustředěním více osob apod 
Vstupy a 
povrchy  
- pád, naražení různých částí těla po  
  pádu v prostorách staveniště  
- podvrtnutí nohy při chůzi osob po  
  staveništních komunikacích a 
  podlahách, prac. schůdcích,  
  schodištích, rampách 
- včasné odstraňování komunikačních překážek  
- udržování, čištění a úklid podlah komunikací a  
  všech pochůzných ploch  
- zajištění bezpečného stav povrchu podlah uvnitř 
  stavěných objektů, zejména vstupů do objektů,  
  chodeb a vnitřních komunikací  
- udržování komunikací a průchodů volně  
  průchodných a volných, bez překážek a  
  zastavování stavebním materiálem apod.  
- vhodná a nepoškozená pracovní obuv ( dle  
  vyhodnocení rizik OPPP )  
- pády pracovníků při vstupu do  
  objektu, při vystupování  
 
 
- udržování volného prostoru zajišťujícího  
  bezpečný průchod po schodech  
- zřízení bezpečných vstupů do stavěných objektů o 
  šířce min. 75 cm, opatřených oboustr. zábradlím  
- přidržování se madel při výstupu a sestupu po  
  schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku  
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- přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je  
  bylo možno používat již v průběhu provádění  
  stavby  
- rovný a nepoškozený povrch podest a schod.  
  stupňů  
Vstupy a 
povrchy 
- uklouznutí na pracovišti a v jeho 
  okolí  
- pád po znečistěném povrchu  
  podlahy 
- zvýšená opatrnost pracovníka  
- odstranění nečistot  
- vhodná pracovní obuv  
Výtah - zřícení výtahové plošiny  
- pád výtahové plošiny včetně osob  
  na nezajištěné plošině 
- údržba a mazání  
- řádný technický stav lana včetně jeho správného  
  vedení přes kladky a navíjení lana na buben  
  výtahového stroje  
- nepřetěžování vyznačené nosnosti plošiny  
- dostatečně únosný nosný prvek věžového výtahu  
- funkční stavítka vázaná na otevření výtahové  
  plošiny (stavítka v činnosti při každém vstupu 
  pracovníka na plošinu) a zachycovače 
Hydraulická 
ruka 
- pád břemene  
- náraz a zasažení pracovníka  
  břemenem 
- správný způsob podávání informací, znamení  
  signalizace pro jeřábníka  
- správné zavěšení či uvázání břemene, použití  
  vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení  
  břemen s odpovídající nosností 
- při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy  
  materiálu na paletě proti uvolnění a pádu  
- dodržování zákazu zdržovat se mimo prostor 
  možného pádu zavěšeného a usazovaného  
  břemene a jeho částí  
- zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné 
  vazačské práce pověřovat pouze vazače  
  (signalisty) s odbornou kvalifikací  
- pro přepravu palet přednostně používat paletové  
  vidle 
Elektrický 
proud 
- záměna fázového a ochranného 
  vodiče při neodborném připojení  
  přívodní šňůry  
- neověření správnosti připojení  
- neodborné opravě přívodní šňůry  
- použití prodlužovací šňůry bez  
  ochranného vodiče  
- šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami  
- zákaz vedení elektrických přívodních kabelů po 
  komunikacích tam, kde by mohlo dojít k jejich  
  poškození stavebním zařízením  
- zabezpečení el. kabelů proti mech. poškození  
- zabezpeč. el. přívodů proti mech. poškození 
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7.2.1. Požární bezpečnost 
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti 
požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (o požární prevenci). 
Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a 
bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se 
předpokládá zvýšené požární nebezpečí (řezání, broušení apod.). Za vybavení prostředky 
požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé dodavatelské organizace 
v rozsahu své působnosti. Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení 
staveniště (např. dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0821).  
Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 
- zákaz kouření a manipulace s ohněm v blízkosti hořlavých materiálů 
- zabránění šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 
- umožnění účinně zasáhnout hasičskému sboru 
- umožnění bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru 
Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 
stavbyvedoucího. Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a 
vytápění musí být volný a bezpečný. Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit 
pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně. 
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8.1. Popis navržených skladeb 
8.1.1. Dvouplášťová plochá střecha – skladba A 
• PVC fólie Fatrafol 810 
• Geotextílie Filtek 300 
• Desky OSB 
• Dřevěný vazník 
• Difuzní fólie Jutafol D 110 
• Minerální vata Isover UNI, tl. 260 mm 
• Asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral 
• Penetrační nátěr ALP 
• ŽB monolitická stropní konstrukce 
 
Jedná se o původní navrženou skladbu vycházející z PD. Skladba je doplněna o vrstvu 
vysoce účinné parozábrany, která v případě dvouplášťové střechy není přímo nutná. 
Ovšem po zvážení účinnosti a trvanlivosti nátěrů nebo použití fólií, u kterých může při 
pohybu pracovníků snadno dojít k porušení, je tento typ vhodný. TI je navržena 
v dostačující tloušťce a to 260 mm – U = 0,13 W/m2K. Bez problémů tak vyhoví na 
požadavky součinitele prostupu tepla pro střechy, který musí být nižší než U = 0,24 
W/m2K. Spádová vrstva je tvořena dřevěnými vazníky s bedněním OSB desek a dá se 
očekávat, že půjde o nejdražší položku rozpočtu.  
8.1.2. Jednoplášťová plochá střecha – skladba B 
• Asfaltový pás Elastek 40 Special Dekor 
• Asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus 
• Pěnový polystyrén, tl. Od 160 mm do 440 mm 
• Asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral 
• Penetrační nátěr ALP 
• ŽB monolitická stropní konstrukce 
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Jelikož se jedná o jednoplášťovou skladbu střešního pláště s klasickým pořadím vrstev, je 
v tomto případě použití vysoce účinné parozábrany nutné. Ta zabraňuje pronikání vodních 
par z interiéru do TI, kde se v případě nevětrané vrstvy mají možnost odpařit jen v malém 
množství. Tím chrání TI před snížením účinnosti. TI slouží zároveň jako spádová vrstva. 
Aby byl dodržen max. požadovaný součinitel prostupu tepla a zároveň dodržen spád vrstvy 
2 %, je tloušťka TI v nejnižším místě 160 mm – U = 0,21 W/m2K a v nejvyšším 440 mm - 
U = 0,09 W/m2K. Obě hodnoty vyhovují a jsou nižší než požadovaná normová hodnota U 
= 0,24 W/m2K. Opět lze očekávat, že spádová vrstva bude zaujímat největší podíl z ceny 
skladby.  
8.2. Cenové porovnání 
Cenové porovnání je provedeno na 1 m2 bez DPH. Ceny obou skladeb střechy vycházejí 
z položkových rozpočtů uvedených v přílohách P5 a P6. Skladba B je v rozpočtu oceněna 
včetně atikového zdiva.  
Tab. 8.1 Výsledné porovnání 
Cena za 1 m2 
[bez DPH] 
Skladba A 
[Kč] 
Skladba B 
[Kč] 
Cena celková 3019,- 2415,- 
Cena hydroizolační vrstvy 580,- 489,- 
Cena vrstvy tepelné izolace 415,- 
1145,- 
Cena spádové vrstvy 981,- 
 
 
 
24%
17%
41%
12%
6%
1. Hydroizolace
2. Tepelná izolace
3. Tesařské a dřevěné kce - spád
4. Prozábrana
5.  Klempířské kce
Graf 1 Procentuální zastoupení materiálů skladby A 
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Z uvedených údajů vyplývá, že levnější variantou střešního pláště je skladba B - nižší 
náklady na hydroizolaci i náklady na spádovou vrstvu sloužící současně jako tepelná 
izolace. Obě skladby obsahují hydroizolační materiál se srovnatelnou životností. Výhodou 
skladby B je také fakt, že pokládku asfaltového pásu zvládne každá odborná firma. Naopak 
pokládku hydroizolace z PVC je nutné provádět kvalifikovanými pracovníky.      
 
  
23%
51%
12%
8%
6%
1. Hydroizolace
2. Tepelná izolace - spád
3. Parozábrana
4. Klempířské kce
5. Atika
Graf 1 Procentuální zastoupení materiálů skladby B 
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ZÁVĚR 
Ve své bakalářské práci se věnuji vypracování technologické etapy zastřešení dvou 
různých střešních plášťů. Pro tuto etapu jsem vypracovala technickou zprávu, situaci 
širších vztahů, položkové rozpočty, časové plány, technologické předpisy, kontrolní a 
zkušební plány, výkres zařízení staveniště, kladečský plán TI (pro skladbu B) a plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Došla jsem k závěru, že u skladby A by bylo možné 
dojít k levnější variantě. Dřevěné vazníky se styčníkovými deskami není nutné podporovat 
po celé ploše spodního pásu, ale jen na krajích. Bylo by tedy možné (po vyhodnocení kce 
statikem) ŽB stropní konstrukci nahradit podhledem. Náklady na pořízení stavby se tak 
sníží o pořizovací cenu betonu a výztuže a zřízení a odstranění bednění. Provozní náklady 
budovy, zejména v letních měsících, ale budou vyšší.  
Díky zpracovaní rozpočtu a časového plánu jsem si osvojila základní znalosti práce 
s programy BuildPowerS a Contec. Zároveň pro mě byla přínosem spolupráce s odborníky 
a  realizačními firmami, kteří se mnou ochotně vše konzultovali.  
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č.   - číslo 
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max.   - maximální 
tl.   - tloušťka 
kce   - konstrukce 
ks   - kus/y 
ŽB   - železobeton 
DN   - jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
NA   - nákladní automobil 
NP   - nadzemní podlaží 
PD   - projektová dokumentace 
KZP   - kontrolní a zkušební plán 
PE   - polyetylen 
PVC   - polyvinylchlorid 
SBS   - styrén-butadien-styrén 
TI   - tepelná izolace 
EPS   - expandovaný polystyren 
XPS   - extrudovaný polystyren 
BOZP   - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN   - česká národní norma 
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